

Акт за изпълнение на трасе за оптична кабелна линия ляво/дясно по посока на газа, със заключение “Монтаж и полагане в изкоп на 2 бр. HDPE 040/3,7мм за оптичен кабел и сигнална лента. Обратен насип“, общо 1 брой, от км. – до км., от дата:

Идентификация на документа	От КП	До КП	Дата
11.5.2.1_VTG-00019_SPK_V1-001			4.12.2020

Акт за изпълнение на трасе за оптична кабелна линия ляво/дясно по посока на газа, със заключение “Изтегляне на оптичен кабел 48 OF (ITU G.652.D) в ПЕВП тръба ф40 и оптичен кабел 48 OF (24 OF ITU G.652.D + 24 OF ITU G.655.E) в ПЕВП тръба ф40“, общо 1 брой, от км. – до км., от дата:

Идентификация на документа	От КП	До КП	Дата
11.5.2.1_VTG-00030_SPK_V1-001			5.12.2020

Акт за изпълнение на трасе за оптична кабелна линия ляво/дясно по посока на газа, със заключение “Полагане в изкоп на тръба ПЕВП ф110мм (обсадна); Изтегляне на 2 бр. тръби HDPE ф40мм, включително съединителни муфи, в обсадна тръба; Полагане в изкоп на лента пластмасова широка 150мм и Обратен насип“, общо 1 брой, от км. – до км., от дата:

Идентификация на документа	От КП	До КП	Дата
11.5.2.1_VTG-00012_SPK_V1-001			2.12.2020

Акт за изпълнение на трасе за оптична кабелна линия, със заключение “ Монтаж на стоманобетонна шахта комплект с 2/3 капака“, общо 1 брой, от км. – до км., от дата:

Идентификация на документа	От КП	До КП	Дата
11.5.2.1_VTG-00031_SPK_V1-001			1.12.2020

ПОДОБЕКТ КРАНОВИ ВЪЗЛИ, СОГ

Актове за установяване на всички видове СМР при Кранови възли и площадки КИП и Ел., подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта, общо 22 броя, от/за:

Вид акт	Идентификация на документа	От КП	До КП	Дата
Акт 12 Полагане на кабел, лента и обратен насип	11.5.2.2_VTG-00013_SPK_V1-001			15.11.2020
Акт 12 площадка(готови фундаменти) за Кранов Възел	11.5.2.2_VTG-00024_SPK_V1-001			18.11.2020
Акт 12 ограда на Кранов Възел	11.5.2.2_VTG-00024_SPK_V1-002			23.11.2020
Акт 12 ограда на Кранов Възел	11.5.2.2_VTG-00025_SPK_V1-001			13.11.2020
Акт 12 площадка(възглавница и подложен-бетон) за Кранов Възел	11.5.2.2_VTG-00036_SPK_V1-001			18.11.2020
Акт 12 площадка (обурудване) за Кранов Възел	11.5.2.2_VTG-00038_SPK_V1-001			1.12.2020
Акт 12 Обратен насип / Backfilling	11.5.2.2_VTG-00039_SPK_V1-001			28.11.2020
Акт 12 площадка(обурудване-ел) за Кранов възел	11.5.2.2_VTG-00042_SPK_V1-001			29.11.2020
Акт 12 площадка за Ел. захранване - кабел и обр.насип	11.5.2.2_VTG-00043_SPK_V1-001			25.11.2020
Акт 12 Монтаж на комплект КИК	11.5.2.2_VTG-00071_SPK_V1-001			15.11.2020

3.6. Дневници:

Заваръчни дневници на кранови възли, придружени със сертификати на заварчиците, заповеди за клейма и процедури за заваряване, схеми на заварките, общо 2 броя, от дата:

Идентификация на документа	От КП	До КП	Дата
----------------------------	-------	-------	------