

Акт 2а част III (п.1.1) Кранов Възел КИП	12.5.2.2_BTG-11007_BUR_B2-001	13.11.2020
Акт 2а част III (п.1.1) Кранов Възел КИП	12.5.2.3_BTG-11007_BUR_B2-001	13.11.2020

-Образец 2а, III, заверка контролирани нива, НИВО ПРОВОД, общо 1 брой:

Идентификация на документа	От КП	До КП	Дата
12.5.2.1_BTG-12001_BUR_B2-001	0+000	1+456	7.10.2020

- Образец 2а, III,1.2 заверка контролирани нива, НИВО ПРОВОД, Оптична кабелна линия, общо 1 броя, от км. – до км., от дата:

Идентификация на документа	От КП	До КП	Дата
12.5.2.1_BTG-12002_BUR_B2-L001	0+000	1+456	6.11.2020

- Образец 2а, III,1.2 заверка контролирани нива, НИВО кота ±0,00, Кранови възли, общо 9 броя:

Вид акт	Идентификация на документа	От КП	До КП	Дата
Акт 2а част III (п.1.2) Кранов Възел Ел.захранване	12.5.2.3_BTG-12003_BUR_B2-001			25.11.2020
Акт 2а част III (п.1.2) Ограда	12.5.2.2_BTG-12004_BUR_B2-001			23.11.2020
Акт 2а част III (п.1.2) Ограда	12.5.2.3_BTG-12004_BUR_B2-001			23.11.2020
Акт 2а част III (п.1.2) Ограда КИП	12.5.2.2_BTG-12005_BUR_B2-001			23.11.2020
Акт 2а част III (п.1.2) Ограда КИП	12.5.2.3_BTG-12005_BUR_B2-001			24.11.2020
Акт 2а част III (п.1.2) Кранов Възел	12.5.2.2_BTG-12006_BUR_B2-001			24.11.2020
Акт 2а част III (п.1.2) Кранов Възел	12.5.2.3_BTG-12006_BUR_B2-001			24.11.2020
Акт 2а част III (п.1.2) Кранов Възел КИП	12.5.2.2_BTG-12007_BUR_B2-001			21.11.2020
Акт 2а част III (п.1.2) Кранов Възел КИП	12.5.2.3_BTG-12007_BUR_B2-001			23.11.2020

1.1.6. **Констативен акт (образец 3)** за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването.

Линейна част, общо 1 броя (разпределени в 1 подучастък), със заключение „строителните и монтажните работи по полагането на преносния газопровод са завършени, строежът съответства на издадените строителни книжа и не са допуснати отклонения.“, от км. – до км., от дата:

Идентификация на документа:	От КП	До КП	Дата
12.5.2.1_BTG-00005_BUR_B2-001	0+000	1+456	26.11.2020

Оптична кабелна линия, общо 1 брой (разпределени в 3 подучастъка), със заключение „строителните и монтажните работи по полагането на оптичната кабелна линия са завършени, строежът съответства на издадените строителни книжа и не са допуснати отклонения.“, от км. – до км., от дата:

Идентификация на документа:	От КП	До КП	Дата
12.5.2.1_BTG-00018_BUR_B2-001	0+000	1+456	26.11.2020
12.5.2.2_BTG-00018_BUR_B2-001			26.11.2020
12.5.2.3_BTG-00018_BUR_B2-001			26.11.2020

Кранови възли, общо 2 броя, със заключение „строителните и монтажните работи са завършени, строежът съответства на издадените строителни книжа и не са допуснати отклонения“, от дата:

Идентификация на документа:	От КП	До КП	Дата
12.5.2.2_BTG-00065_BUR_B2-001			26.11.2020
12.5.2.3_BTG-00065_BUR_B2-001			26.11.2020