

4. По отношение за изискванията на закона за културното наследство: В рамките на строителния период е извършено археологическо наблюдение с цел недопускане нарушаването на археологическите структури. Изготвен е протокол на експертна комисия, рег. № 33-00-577/18.11.2020г., одобрен със заповед на Министъра на културата № РД-09-1087/17.11.2020г.

5. За строежа е издаден акт за технически преглед от РО ИДТН Североизточна България и е заверена ревизионна книга на 19.11.2020г.

Въз основа на направените констатации Държавната приемателна комисия

Р Е Ш И:

ПРИЕМА СТРОЕЖ

„РАЗШИРЕНИЕ НА ГАЗОПРЕНОСНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, ПАРАЛЕЛНО НА СЕВЕРНИЯ (МАГИСТРАЛЕН) ГАЗОПРОВОД ДО БЪЛГАРО-СРЪБСКАТА ГРАНИЦА“, ЕТАП „ЛИНЕЙНА ЧАСТ“, ЧАСТ Б2: „ТЕХНОЛОГИЧНА ВРЪЗКА DN700 ПРИ КС „ВЪЛЧИ ДОЛ“

С местоположение: територията на землището на с. Брестак, община Вълчи дол, област Варна

1. Комисията предлага на началника на ДНСК за издаде разрешение за ползване на обекта.
2. Гаранционните срокове се определят съгласно договорите за строителство и не могат да бъдат по-кратки от минималните срокове, посочени в Наредба № 2 от 2003г., за въвеждане в експлоатация на строежите в Р България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Неразделна част от протокола са документите по раздел Б и тези по раздел В.