

Протокол обр.16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. – за съставане на актове и протоколи по време на строителството) за строеж: Строеж: Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, етап „Линейна част“, част А3: „Преносен газопровод от КВ Студенец – КВ Кардам до КВ Ковачевец

Местоположение: територията на област Разград, община Лозница, землището на с. Студенец, с. Синя вода, с. Манастирско, с. Сейдол; област Търговище, община Търговище, землището на с. Миладиновци, община Попово, землищата на с. Тръстика, с. Еленово, с. Ломци, с. Дриново, с. Кардам, гр. Попово, с. Гагово, с. Паламарца и с. Ковачевец

70/136

3.5.2.3_BTG-11001_SPBP_A3-083	173+646	174+524	20.8.2020
3.5.2.3_BTG-11001_SPBP_A3-084	174+524	174+634	19.8.2020
3.5.2.3_BTG-11001_SPBP_A3-085	174+634	174+964	28.8.2020
3.5.2.3_BTG-11001_SPBP_A3-086	174+964	175+476	21.7.2020
3.5.2.3_BTG-11001_SPBP_A3-087	175+476	175+487	28.8.2020
3.5.2.3_BTG-11001_SPBP_A3-088	175+487	175+839	28.8.2020
3.5.2.3_BTG-11001_SPBP_A3-089	175+839	175+968	23.8.2020
3.5.2.3_BTG-11001_SPBP_A3-090	175+968	176+367	28.8.2020
3.5.2.3_BTG-11001_SPBP_A3-091	176+367	176+404	28.8.2020
3.5.2.3_BTG-11001_SPBP_A3-092	176+404	177+484	20.8.2020
3.5.2.3_BTG-11001_SPBP_A3-093	177+484	177+501	12.8.2020
3.5.2.3_BTG-11001_SPBP_A3-094	177+501	177+557	11.9.2020
3.5.2.3_BTG-11001_SPBP_A3-095	177+557	177+581	20.8.2020
3.5.2.3_BTG-11001_SPBP_A3-096	177+581	177+617	20.8.2020
3.5.2.3_BTG-11001_SPBP_A3-097	177+617	177+887	17.8.2020
3.5.2.3_BTG-11001_SPBP_CRNo.224	177+887	177+972	17.8.2020
3.5.2.3_BTG-11001_SPBP_A3-098	177+972	177+985	17.8.2020
3.5.2.3_BTG-11001_SPBP_A3-099	177+985	178+714	17.8.2020
3.5.2.3_BTG-11001_SPBP_A3-100	178+714	178+739	17.8.2020
3.5.2.3_BTG-11001_SPBP_A3-101	178+739	178+776	17.8.2020
3.5.2.3_BTG-11001_SPBP_A3-102	178+776	178+923	17.8.2020
3.5.2.3_BTG-11001_SPBP_A3-103	178+923	178+954	15.9.2020
3.5.2.3_BTG-11001_SPBP_A3-104	178+954	179+134	14.8.2020
3.5.2.3_BTG-11001_SPBP_A3-105	179+134	179+163	14.8.2020
3.5.2.3_BTG-11001_SPBP_A3-106	179+163	180+604	14.8.2020
3.5.2.3_BTG-11001_SPBP_A3-107	180+604	180+617	5.9.2020
3.5.2.3_BTG-11001_SPBP_A3-108	180+617	180+873	5.9.2020
3.5.2.3_BTG-11001_SPBP_CRNo.225	180+873	180+946	13.8.2020
3.5.2.3_BTG-11001_SPBP_A3-109	180+946	180+950	14.8.2020
3.5.2.3_BTG-11001_SPBP_A3-110	180+950	181+055	28.8.2020
3.5.2.3_BTG-11001_SPBP_A3-111	181+055	181+520	10.8.2020
3.5.2.3_BTG-11001_SPBP_A3-112	181+520	181+556	10.8.2020
3.5.2.3_BTG-11001_SPBP_A3-113	181+556	182+021	12.8.2020
3.5.2.3_BTG-11001_SPBP_A3-114	182+021	182+116	12.8.2020
3.5.2.3_BTG-11001_SPBP_CRNo.226	182+116	182+197	11.9.2020
3.5.2.3_BTG-11001_SPBP_A3-115	182+197	182+201	14.8.2020
3.5.2.3_BTG-11001_SPBP_A3-116	182+201	182+245	14.8.2020
3.5.2.3_BTG-11001_SPBP_A3-117	182+245	182+644	2.7.2020
3.5.2.3_BTG-11001_SPBP_A3-118	182+644	182+785	22.7.2020
3.5.2.3_BTG-11001_SPBP_A3-119	182+785	182+822	22.7.2020
3.5.2.3_BTG-11001_SPBP_A3-120	182+822	182+992	6.8.2020
3.5.2.3_BTG-11001_SPBP_A3-121	182+992	183+189	12.8.2020
3.5.2.3_BTG-11001_SPBP_A3-122	183+189	183+922	6.8.2020
3.5.2.3_BTG-11001_SPBP_A3-123	183+922	183+959	6.8.2020
3.5.2.3_BTG-11001_SPBP_A3-124	183+959	184+582	5.8.2020