

Протокол обр.16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. – за съставане на актове и протоколи по време на строителството) за строеж: Строеж: Разширение на газопрееносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, етап „Линейна част“, част А3: „Преносен газопровод от КВ Студенец – КВ Кардам до КВ Ковачевец

Местоположение: територията на област Разград, община Лозница, землището на с. Студенец, с. Синя вода, с. Манастирско, с. Сейдол; област Търговище, община Търговище, землището на с. Миладиновци, община Попово, землищата на с. Тръстика, с. Еленово, с. Ломци, с. Дриново, с. Кардам, гр. Попово, с. Гагово, с. Паламарца и с. Ковачевец

80/136

3.5.2.1_BTG-00003_SPBP_A3-065	168+229	168+266	25.8.2020
3.5.2.1_BTG-00003_SPBP_A3-066	168+266	168+963	1.9.2020
3.5.2.1_BTG-00003_SPBP_A3-067	168+963	168+991	1.9.2020
3.5.2.1_BTG-00003_SPBP_A3-068	168+991	170+097	28.7.2020
3.5.2.1_BTG-00003_SPBP_A3-069	170+097	170+121	25.8.2020
3.5.2.1_BTG-00003_SPBP_A3-070	170+121	170+146	25.8.2020
3.5.2.1_BTG-00003_SPBP_A3-071	170+230	170+798	25.8.2020
3.5.2.1_BTG-00003_SPBP_A3-072	170+798	171+051	25.8.2020
3.5.2.1_BTG-00003_SPBP_A3-073	171+051	171+884	25.8.2020
3.5.2.1_BTG-00003_SPBP_A3-074	171+884	172+969	25.7.2020
3.5.2.1_BTG-00003_SPBP_A3-075	172+969	172+981	2.10.2020
3.5.2.1_BTG-00003_SPBP_A3-076	172+981	172+994	29.10.2020
3.5.2.1_BTG-00003_SPBP_A3-077	172+994	173+019	2.10.2020
3.5.2.1_BTG-00003_SPBP_A3-078	173+019	173+027	5.10.2020
3.5.2.3_BTG-00003_SPBP_A3-078	173+041	173+049	5.10.2020
3.5.2.3_BTG-00003_SPBP_A3-079	173+049	173+086	2.10.2020
3.5.2.3_BTG-00003_SPBP_A3-080	173+086	173+233	28.8.2020
3.5.2.3_BTG-00003_SPBP_A3-081	173+233	173+269	15.9.2020
3.5.2.3_BTG-00003_SPBP_A3-082	173+269	173+646	20.8.2020
3.5.2.3_BTG-00003_SPBP_A3-083	173+646	174+524	20.8.2020
3.5.2.3_BTG-00003_SPBP_A3-084	174+524	174+634	19.8.2020
3.5.2.3_BTG-00003_SPBP_A3-085	174+634	174+964	28.8.2020
3.5.2.3_BTG-00003_SPBP_A3-086	174+964	175+476	21.7.2020
3.5.2.3_BTG-00003_SPBP_A3-087	175+476	175+487	28.8.2020
3.5.2.3_BTG-00003_SPBP_A3-088	175+487	175+839	28.8.2020
3.5.2.3_BTG-00003_SPBP_A3-089	175+839	175+968	23.8.2020
3.5.2.3_BTG-00003_SPBP_A3-090	175+968	176+367	28.8.2020
3.5.2.3_BTG-00003_SPBP_A3-091	176+367	176+404	28.8.2020
3.5.2.3_BTG-00003_SPBP_A3-092	176+404	177+484	20.8.2020
3.5.2.3_BTG-00003_SPBP_A3-093	177+484	177+501	12.8.2020
3.5.2.3_BTG-00003_SPBP_A3-094	177+501	177+557	11.9.2020
3.5.2.3_BTG-00003_SPBP_A3-095	177+557	177+581	20.8.2020
3.5.2.3_BTG-00003_SPBP_A3-096	177+581	177+617	20.8.2020
3.5.2.3_BTG-00003_SPBP_A3-097	177+617	177+887	17.8.2020
3.5.2.3_BTG-00003_SPBP_A3-098	177+972	177+985	17.8.2020
3.5.2.3_BTG-00003_SPBP_A3-099	177+985	178+714	17.8.2020
3.5.2.3_BTG-00003_SPBP_A3-100	178+714	178+739	17.8.2020
3.5.2.3_BTG-00003_SPBP_A3-101	178+739	178+776	17.8.2020
3.5.2.3_BTG-00003_SPBP_A3-102	178+776	178+923	17.8.2020
3.5.2.3_BTG-00003_SPBP_A3-103	178+923	178+954	15.9.2020
3.5.2.3_BTG-00003_SPBP_A3-104	178+954	179+134	14.8.2020
3.5.2.3_BTG-00003_SPBP_A3-105	179+134	179+163	14.8.2020
3.5.2.3_BTG-00003_SPBP_A3-106	179+163	180+604	14.8.2020
3.5.2.3_BTG-00003_SPBP_A3-107	180+604	180+617	5.9.2020
3.5.2.3_BTG-00003_SPBP_A3-108	180+617	180+873	5.9.2020