

Протокол обр.16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. – за съставане на актове и протоколи по време на строителството) за строеж: Строеж: Разширение на газопреносителна инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, етап „Линейна част“, част А3: „Преносен газопровод от КВ Студенец – КВ Кардам до КВ Ковачевец
 Местоположение: територията на област Разград, община Лозница, землището на с. Студенец, с. Синя вода, с. Манастирско, с. Сейдол; област Търговище, община Търговище, землището на с. Миладиновци, община Попово, землищата на с. Тръстика, с. Еленово, с. Ломци, с. Дриново, с. Кардам, гр. Попово, с. Гагово, с. Паламарца и с. Ковачевец

81/136

3.5.2.3_BTG-00003_SPBP_A3-109	180+946	180+950	14.8.2020
3.5.2.3_BTG-00003_SPBP_A3-110	180+950	181+055	28.8.2020
3.5.2.3_BTG-00003_SPBP_A3-111	181+055	181+520	10.8.2020
3.5.2.3_BTG-00003_SPBP_A3-112	181+520	181+556	10.8.2020
3.5.2.3_BTG-00003_SPBP_A3-113	181+556	182+021	12.8.2020
3.5.2.3_BTG-00003_SPBP_A3-114	182+021	182+116	12.8.2020
3.5.2.3_BTG-00003_SPBP_A3-115	182+197	182+201	14.8.2020
3.5.2.3_BTG-00003_SPBP_A3-116	182+201	182+245	14.8.2020
3.5.2.3_BTG-00003_SPBP_A3-117	182+245	182+644	2.7.2020
3.5.2.3_BTG-00003_SPBP_A3-118	182+644	182+785	22.7.2020
3.5.2.3_BTG-00003_SPBP_A3-119	182+785	182+822	22.7.2020
3.5.2.3_BTG-00003_SPBP_A3-120	182+822	182+992	6.8.2020
3.5.2.3_BTG-00003_SPBP_A3-121	182+992	183+189	12.8.2020
3.5.2.3_BTG-00003_SPBP_A3-122	183+189	183+922	6.8.2020
3.5.2.3_BTG-00003_SPBP_A3-123	183+922	183+959	6.8.2020
3.5.2.3_BTG-00003_SPBP_A3-124	183+959	184+582	5.8.2020
3.5.2.3_BTG-00003_SPBP_A3-125	184+582	184+626	6.8.2020
3.5.2.3_BTG-00003_SPBP_A3-126	184+626	184+641	6.8.2020
3.5.2.3_BTG-00003_SPBP_A3-127	184+641	185+202	25.6.2020
3.5.2.3_BTG-00003_SPBP_A3-128	185+202	185+223	30.7.2020
3.5.2.3_BTG-00003_SPBP_A3-129	185+223	185+286	11.9.2020
3.5.2.3_BTG-00003_SPBP_A3-130	185+286	185+310	11.9.2020
3.5.2.3_BTG-00003_SPBP_A3-131	185+310	185+359	5.8.2020
3.5.2.3_BTG-00003_SPBP_A3-132	185+359	185+384	5.8.2020
3.5.2.3_BTG-00003_SPBP_A3-133	185+384	186+137	4.8.2020
3.5.2.3_BTG-00003_SPBP_A3-134	186+137	186+164	4.8.2020
3.5.2.3_BTG-00003_SPBP_A3-135	186+164	186+396	28.7.2020
3.5.2.3_BTG-00003_SPBP_A3-136	186+396	186+533	30.7.2020
3.5.2.3_BTG-00003_SPBP_A3-137	186+533	186+813	30.7.2020
3.5.2.3_BTG-00003_SPBP_A3-138	186+813	186+844	30.7.2020
3.5.2.3_BTG-00003_SPBP_A3-139	186+844	187+400	24.9.2020
3.5.2.3_BTG-00003_SPBP_A3-140	187+400	188+254	14.7.2020
3.5.2.3_BTG-00003_SPBP_A3-141	188+254	188+266	27.7.2020
3.5.2.3_BTG-00003_SPBP_A3-142	188+266	188+299	27.7.2020
3.5.2.3_BTG-00003_SPBP_A3-143	188+299	188+641	19.7.2020
3.5.2.3_BTG-00003_SPBP_A3-144	188+641	188+751	27.7.2020
3.5.2.3_BTG-00003_SPBP_A3-145	188+751	188+780	27.7.2020
3.5.2.3_BTG-00003_SPBP_A3-146	188+780	189+974	30.7.2020
3.5.2.3_BTG-00003_SPBP_A3-147	189+974	190+011	27.7.2020
3.5.2.3_BTG-00003_SPBP_A3-148	190+011	190+017	23.10.2020
3.5.2.3_BTG-00003_SPBP_A3-149	190+017	190+036	23.10.2020
4.5.2.1a_BTG-00003_SPBP_A3-149	190+049	190+099	23.10.2020
4.5.2.1a_BTG-00003_SPBP_A3-150	190+099	190+195	15.9.2020

- ОПТИЧНА КАБЕЛНА ЛИНИЯ, общо 10 броя, със заключение „От извършения оглед и одобрения