

3.4. Акт обр. 14 за приемане на конструкции (приложение 14 към чл. 7 на Наредба No 3, общо 8 броя, за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) от/за:

Вид акт	Идентификация на документа	От КП	До КП	Дата
Акт 14 ограда на Кранов Възел	3.5.2.2_BTГ-00046_SPBP_A3-001	173+027	173+041	26.10.2020
Акт 14 ограда на площадка КИПиА и Ел.	3.5.2.2_BTГ-00047_SPBP_A3-001	173+027	173+041	27.10.2020
Акт 14 площадка за КИП и А и Ел	3.5.2.2_BTГ-00048_SPBP_A3-001	173+027	173+041	26.10.2020
Акт 14 площадка	3.5.2.2_BTГ-00057_SPBP_A3-001	173+027	173+041	29.10.2020
Акт 14 ограда на Кранов Възел	3.5.2.4_BTГ-00046_SPBP_A3-001	190+047	190+061	26.10.2020
Акт 14 ограда на площадка КИПиА и Ел.	3.5.2.4_BTГ-00047_SPBP_A3-001	190+047	190+061	27.10.2020
Акт 14 площадка за КИП и А и Ел	3.5.2.4_BTГ-00048_SPBP_A3-001	190+047	190+061	26.10.2020
Акт 14 площадка	3.5.2.4_BTГ-00057_SPBP_A3-001	190+047	190+061	29.10.2020

3.5. Акт за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта (приложение 12 към чл. 7 на Наредба No 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) от/за:

ЛИНЕЙНА ЧАСТ ТРЪБОПРОВОД:

Акт за полагане на газопровод в траншея, общо 152 броя, от км. – до км., от дата:

Идентификация на документа	От КП	До КП	Дата
3.5.2.1_BTГ-00004_SPBP_A3-001	146+685	147+591	31.8.2020
3.5.2.1_BTГ-00004_SPBP_A3-002	147+591	150+880	12.9.2020
3.5.2.1_BTГ-00004_SPBP_A3-003	150+880	151+295	12.9.2020
3.5.2.1_BTГ-00004_SPBP_A3-004	151+295	151+362	10.9.2020
3.5.2.1_BTГ-00004_SPBP_A3-005	151+435	151+447	8.9.2020
3.5.2.1_BTГ-00004_SPBP_A3-006	151+447	151+500	10.9.2020
3.5.2.1_BTГ-00004_SPBP_A3-007	151+500	151+656	12.9.2020
3.5.2.1_BTГ-00004_SPBP_A3-008	151+656	151+705	11.9.2020
3.5.2.1_BTГ-00004_SPBP_A3-009	151+705	151+779	11.9.2020
3.5.2.1_BTГ-00004_SPBP_A3-010	151+779	151+818	11.9.2020
3.5.2.1_BTГ-00004_SPBP_A3-011	151+818	152+259	10.9.2020
3.5.2.1_BTГ-00004_SPBP_A3-012	152+259	152+294	11.9.2020
3.5.2.1_BTГ-00004_SPBP_A3-013	152+294	153+541	24.8.2020
3.5.2.1_BTГ-00004_SPBP_A3-014	153+541	153+553	8.9.2020
3.5.2.1_BTГ-00004_SPBP_A3-015	153+553	153+587	8.9.2020
3.5.2.1_BTГ-00004_SPBP_A3-016	153+587	155+125	8.9.2020
3.5.2.1_BTГ-00004_SPBP_A3-017	155+125	155+137	11.9.2020
3.5.2.1_BTГ-00004_SPBP_A3-018	155+137	155+169	9.9.2020
3.5.2.1_BTГ-00004_SPBP_A3-019	155+240	155+556	8.9.2020
3.5.2.1_BTГ-00004_SPBP_A3-020	155+556	155+593	8.9.2020
3.5.2.1_BTГ-00004_SPBP_A3-021	155+593	156+868	8.9.2020
3.5.2.1_BTГ-00004_SPBP_A3-022	156+868	157+184	9.9.2020
3.5.2.1_BTГ-00004_SPBP_A3-023	157+184	157+208	9.9.2020
3.5.2.1_BTГ-00004_SPBP_A3-024	157+208	157+226	11.9.2020
3.5.2.1_BTГ-00004_SPBP_A3-025	157+226	157+776	7.9.2020