

Протокол обр.16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. – за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) за строеж: Строеж: Разширение на газопрееносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, етап „Линейна част“, част А3: „Преносен газопровод от КВ Студенец – КВ Кардам до КВ Ковачевец
 Местоположение: територията на област Разград, община Лозница, землището на с. Студенец, с. Синя вода, с. Манастирско, с. Сейдол; област Търговище, община Търговище, землището на с. Миладиновци, община Попово, землищата на с. Тръстика, с. Еленово, с. Ломци, с. Дриново, с. Кардам, гр. Попово, с. Гагово, с. Паламарца и с. Ковачевец

84/136

3.5.2.1_BTG-00004_SPBP_A3-026	157+776	157+790	11.9.2020
3.5.2.1_BTG-00004_SPBP_A3-027	157+790	157+802	11.9.2020
3.5.2.1_BTG-00004_SPBP_A3-028	157+802	159+079	11.9.2020
3.5.2.1_BTG-00004_SPBP_A3-029	159+079	160+101	11.9.2020
3.5.2.1_BTG-00004_SPBP_A3-030	160+101	160+293	11.9.2020
3.5.2.1_BTG-00004_SPBP_A3-031	160+293	160+415	10.9.2020
3.5.2.1_BTG-00004_SPBP_A3-032	160+415	160+865	5.9.2020
3.5.2.1_BTG-00004_SPBP_A3-033	160+865	161+037	11.9.2020
3.5.2.1_BTG-00004_SPBP_A3-034	161+037	161+046	5.10.2020
3.5.2.1_BTG-00004_SPBP_A3-035	161+046	161+226	5.9.2020
3.5.2.1_BTG-00004_SPBP_A3-036	161+226	162+148	11.9.2020
3.5.2.1_BTG-00004_SPBP_A3-037	162+148	162+209	11.9.2020
3.5.2.1_BTG-00004_SPBP_A3-038	162+209	162+488	11.9.2020
3.5.2.1_BTG-00004_SPBP_A3-039	162+488	162+499	11.9.2020
3.5.2.1_BTG-00004_SPBP_A3-040	162+499	162+520	24.8.2020
3.5.2.1_BTG-00004_SPBP_A3-041	162+520	162+569	11.9.2020
3.5.2.1_BTG-00004_SPBP_A3-042	162+569	162+734	11.9.2020
3.5.2.1_BTG-00004_SPBP_A3-043	162+734	163+381	11.9.2020
3.5.2.1_BTG-00004_SPBP_A3-044	163+381	163+404	11.9.2020
3.5.2.1_BTG-00004_SPBP_A3-045	163+536	163+548	2.9.2020
3.5.2.1_BTG-00004_SPBP_A3-046	163+548	163+570	2.9.2020
3.5.2.1_BTG-00004_SPBP_A3-047	163+570	164+004	1.9.2020
3.5.2.1_BTG-00004_SPBP_A3-048	164+004	164+090	30.8.2020
3.5.2.1_BTG-00004_SPBP_A3-049	164+090	164+652	31.8.2020
3.5.2.1_BTG-00004_SPBP_A3-050	164+652	164+689	11.9.2020
3.5.2.1_BTG-00004_SPBP_A3-051	164+689	165+067	7.8.2020
3.5.2.1_BTG-00004_SPBP_A3-052	165+067	165+084	30.8.2020
3.5.2.1_BTG-00004_SPBP_A3-053	165+084	165+168	29.8.2020
3.5.2.1_BTG-00004_SPBP_A3-054	165+168	165+207	28.8.2020
3.5.2.1_BTG-00004_SPBP_A3-055	165+207	165+594	9.9.2020
3.5.2.1_BTG-00004_SPBP_A3-056	165+823	166+029	6.9.2020
3.5.2.1_BTG-00004_SPBP_A3-057	166+029	166+322	25.8.2020
3.5.2.1_BTG-00004_SPBP_A3-058	166+322	166+370	15.9.2020
3.5.2.1_BTG-00004_SPBP_A3-059	166+370	166+715	11.9.2020
3.5.2.1_BTG-00004_SPBP_A3-060	166+715	167+082	3.9.2020
3.5.2.1_BTG-00004_SPBP_A3-061	167+082	167+884	29.7.2020
3.5.2.1_BTG-00004_SPBP_A3-062	167+884	167+896	25.8.2020
3.5.2.1_BTG-00004_SPBP_A3-063	167+896	167+917	25.8.2020
3.5.2.1_BTG-00004_SPBP_A3-064	167+917	168+229	25.8.2020
3.5.2.1_BTG-00004_SPBP_A3-065	168+229	168+266	25.8.2020
3.5.2.1_BTG-00004_SPBP_A3-066	168+266	168+963	1.9.2020
3.5.2.1_BTG-00004_SPBP_A3-067	168+963	168+991	1.9.2020
3.5.2.1_BTG-00004_SPBP_A3-068	168+991	170+097	28.7.2020
3.5.2.1_BTG-00004_SPBP_A3-069	170+097	170+121	25.8.2020
3.5.2.1_BTG-00004_SPBP_A3-070	170+121	170+146	25.8.2020