

Протокол обр.16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. – за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) за строеж: Строеж: Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, етап „Линейна част“, част А3: „Преносен газопровод от КВ Студенец – КВ Кардам до КВ Ковачевец  
 Местоположение: територията на област Разград, община Лозница, землището на с. Студенец, с. Синя вода, с. Манастирско, с. Сейдол; област Търговище, община Търговище, землището на с. Миладиновци, община Попово, землищата на с. Тръстика, с. Еленово, с. Ломци, с. Дриново, с. Кардам, гр. Попово, с. Гагово, с. Паламарца и с. Ковачевец  
 90/136

3.5.2.1_BTG-00008_SPBP_A3-046	163+548	163+570	29.9.2020
3.5.2.1_BTG-00008_SPBP_A3-047	163+570	164+004	28.9.2020
3.5.2.1_BTG-00008_SPBP_A3-048	164+004	164+090	29.9.2020
3.5.2.1_BTG-00008_SPBP_A3-049	164+090	164+652	31.8.2020
3.5.2.1_BTG-00008_SPBP_A3-050	164+652	164+689	28.9.2020
3.5.2.1_BTG-00008_SPBP_A3-051	164+689	165+067	13.8.2020
3.5.2.1_BTG-00008_SPBP_A3-052	165+067	165+084	26.9.2020
3.5.2.1_BTG-00008_SPBP_A3-053	165+084	165+168	5.10.2020
3.5.2.1_BTG-00008_SPBP_A3-054	165+168	165+207	29.9.2020
3.5.2.1_BTG-00008_SPBP_A3-055	165+207	165+594	19.9.2020
3.5.2.1_BTG-00008_SPBP_A3-056	165+823	166+029	29.9.2020
3.5.2.1_BTG-00008_SPBP_A3-057	166+029	166+322	25.8.2020
3.5.2.1_BTG-00008_SPBP_A3-058	166+322	166+370	15.9.2020
3.5.2.1_BTG-00008_SPBP_A3-059	166+370	166+715	1.10.2020
3.5.2.1_BTG-00008_SPBP_A3-060	166+715	167+082	26.9.2020
3.5.2.1_BTG-00008_SPBP_A3-061	167+082	167+884	7.8.2020
3.5.2.1_BTG-00008_SPBP_A3-062	167+884	167+896	7.10.2020
3.5.2.1_BTG-00008_SPBP_A3-063	167+896	167+917	19.9.2020
3.5.2.1_BTG-00008_SPBP_A3-064	167+917	168+229	19.9.2020
3.5.2.1_BTG-00008_SPBP_A3-065	168+229	168+266	19.9.2020
3.5.2.1_BTG-00008_SPBP_A3-066	168+266	168+963	19.9.2020
3.5.2.1_BTG-00008_SPBP_A3-067	168+963	168+991	19.9.2020
3.5.2.1_BTG-00008_SPBP_A3-068	168+991	170+097	3.8.2020
3.5.2.1_BTG-00008_SPBP_A3-069	170+097	170+121	25.8.2020
3.5.2.1_BTG-00008_SPBP_A3-070	170+121	170+146	21.9.2020
3.5.2.1_BTG-00008_SPBP_A3-071	170+230	170+798	21.9.2020
3.5.2.1_BTG-00008_SPBP_A3-072	170+798	171+051	26.9.2020
3.5.2.1_BTG-00008_SPBP_A3-073	171+051	171+884	5.10.2020
3.5.2.1_BTG-00008_SPBP_A3-074	171+884	172+969	27.7.2020
3.5.2.1_BTG-00008_SPBP_A3-075	172+969	172+981	2.10.2020
3.5.2.1_BTG-00008_SPBP_A3-076	172+981	172+994	29.10.2020
3.5.2.1_BTG-00008_SPBP_A3-077	172+994	173+019	2.10.2020
3.5.2.1_BTG-00008_SPBP_A3-078	173+019	173+027	5.10.2020
3.5.2.3_BTG-00008_SPBP_A3-078	173+041	173+049	5.10.2020
3.5.2.3_BTG-00008_SPBP_A3-079	173+049	173+086	2.10.2020
3.5.2.3_BTG-00008_SPBP_A3-080	173+086	173+233	26.9.2020
3.5.2.3_BTG-00008_SPBP_A3-081	173+233	173+269	26.9.2020
3.5.2.3_BTG-00008_SPBP_A3-082	173+269	173+646	29.8.2020
3.5.2.3_BTG-00008_SPBP_A3-083	173+646	174+524	26.9.2020
3.5.2.3_BTG-00008_SPBP_A3-084	174+524	174+634	25.9.2020
3.5.2.3_BTG-00008_SPBP_A3-085	174+634	174+964	28.9.2020
3.5.2.3_BTG-00008_SPBP_A3-086	174+964	175+476	23.7.2020
3.5.2.3_BTG-00008_SPBP_A3-087	175+476	175+487	28.9.2020
3.5.2.3_BTG-00008_SPBP_A3-088	175+487	175+839	25.9.2020
3.5.2.3_BTG-00008_SPBP_A3-089	175+839	175+968	27.8.2020