

Протокол обр.16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. – за съставане на актове и протоколи по време на строителството) за строеж: Строеж: Разширение на газопреносителната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, етап „Линейна част“, част А3: „Преносен газопровод от КВ Студенец – КВ Кардам до КВ Ковачевец  
 Местоположение: територията на област Разград, община Лозница, землището на с. Студенец, с. Синя вода, с. Манастирско, с. Сейдол; област Търговище, община Търговище, землището на с. Миладиновци, община Попово, землищата на с. Тръстика, с. Еленово, с. Ломци, с. Дриново, с. Кардам, гр. Попово, с. Гагово, с. Паламарца и с. Ковачевец  
 68/136

Идентификация на документа	От КП	До КП	Дата
3.5.2.1_BTG-11001_SPBP_A3-00+B+C9:I39	146+685	147+591	31.8.2020
3.5.2.1_BTG-11001_SPBP_A3-002	147+591	150+880	12.9.2020
3.5.2.1_BTG-11001_SPBP_A3-003	150+880	151+295	12.9.2020
3.5.2.1_BTG-11001_SPBP_A3-004	151+295	151+362	10.9.2020
3.5.2.1_BTG-11001_SPBP_CRNо.219	151+362	151+435	5.9.2020
3.5.2.1_BTG-11001_SPBP_A3-005	151+435	151+447	8.9.2020
3.5.2.1_BTG-11001_SPBP_A3-006	151+447	151+500	10.9.2020
3.5.2.1_BTG-11001_SPBP_A3-007	151+500	151+656	12.9.2020
3.5.2.1_BTG-11001_SPBP_A3-008	151+656	151+705	11.9.2020
3.5.2.1_BTG-11001_SPBP_A3-009	151+705	151+779	11.9.2020
3.5.2.1_BTG-11001_SPBP_A3-010	151+779	151+818	11.9.2020
3.5.2.1_BTG-11001_SPBP_A3-011	151+818	152+259	10.9.2020
3.5.2.1_BTG-11001_SPBP_A3-012	152+259	152+294	11.9.2020
3.5.2.1_BTG-11001_SPBP_A3-013	152+294	153+541	24.8.2020
3.5.2.1_BTG-11001_SPBP_A3-014	153+541	153+553	8.9.2020
3.5.2.1_BTG-11001_SPBP_A3-015	153+553	153+587	8.9.2020
3.5.2.1_BTG-11001_SPBP_A3-016	153+587	155+125	8.9.2020
3.5.2.1_BTG-11001_SPBP_A3-017	155+125	155+137	11.9.2020
3.5.2.1_BTG-11001_SPBP_A3-018	155+137	155+169	9.9.2020
3.5.2.1_BTG-11001_SPBP_CRNо.220	155+169	155+240	7.9.2020
3.5.2.1_BTG-11001_SPBP_A3-019	155+240	155+556	8.9.2020
3.5.2.1_BTG-11001_SPBP_A3-020	155+556	155+593	8.9.2020
3.5.2.1_BTG-11001_SPBP_A3-021	155+593	156+868	8.9.2020
3.5.2.1_BTG-11001_SPBP_A3-022	156+868	157+184	9.9.2020
3.5.2.1_BTG-11001_SPBP_A3-023	157+184	157+208	9.9.2020
3.5.2.1_BTG-11001_SPBP_A3-024	157+208	157+226	11.9.2020
3.5.2.1_BTG-11001_SPBP_A3-025	157+226	157+776	7.9.2020
3.5.2.1_BTG-11001_SPBP_A3-026	157+776	157+790	11.9.2020
3.5.2.1_BTG-11001_SPBP_A3-027	157+790	157+802	11.9.2020
3.5.2.1_BTG-11001_SPBP_A3-028	157+802	159+079	11.9.2020
3.5.2.1_BTG-11001_SPBP_A3-029	159+079	160+101	11.9.2020
3.5.2.1_BTG-11001_SPBP_A3-030	160+101	160+293	11.9.2020
3.5.2.1_BTG-11001_SPBP_A3-031	160+293	160+415	10.9.2020
3.5.2.1_BTG-11001_SPBP_A3-032	160+415	160+865	5.9.2020
3.5.2.1_BTG-11001_SPBP_A3-033	160+865	161+037	11.9.2020
3.5.2.1_BTG-11001_SPBP_A3-034	161+037	161+046	5.10.2020
3.5.2.1_BTG-11001_SPBP_A3-035	161+046	161+226	5.9.2020
3.5.2.1_BTG-11001_SPBP_A3-036	161+226	162+148	11.9.2020
3.5.2.1_BTG-11001_SPBP_A3-037	162+148	162+209	11.9.2020
3.5.2.1_BTG-11001_SPBP_A3-038	162+209	162+488	11.9.2020
3.5.2.1_BTG-11001_SPBP_A3-039	162+488	162+499	11.9.2020
3.5.2.1_BTG-11001_SPBP_A3-040	162+499	162+520	24.8.2020
3.5.2.1_BTG-11001_SPBP_A3-041	162+520	162+569	11.9.2020