

Протокол обр.16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. – за съставане на актове и протоколи по време на строителството) за строеж: Строеж: Разширение на газопрееносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, етап „Линейна част“, част А3: „Преносен газопровод от КВ Студенец – КВ Кардам до КВ Ковачевец  
 Местоположение: територията на област Разград, община Лозница, землището на с. Студенец, с. Синя вода, с. Манастирско, с. Сейдол; област Търговище, община Търговище, землището на с. Миладиновци, община Попово, землищата на с. Тръстика, с. Еленово, с. Ломци, с. Дриново, с. Кардам, гр. Попово, с. Гагово, с. Паламарца и с. Ковачевец  
 91/136

3.5.2.3_BTG-00008_SPBP_A3-090	175+968	176+367	5.10.2020
3.5.2.3_BTG-00008_SPBP_A3-091	176+367	176+404	28.9.2020
3.5.2.3_BTG-00008_SPBP_A3-092	176+404	177+484	29.9.2020
3.5.2.3_BTG-00008_SPBP_A3-093	177+484	177+501	12.8.2020
3.5.2.3_BTG-00008_SPBP_A3-094	177+501	177+557	5.10.2020
3.5.2.3_BTG-00008_SPBP_A3-095	177+557	177+581	29.9.2020
3.5.2.3_BTG-00008_SPBP_A3-096	177+581	177+617	20.8.2020
3.5.2.3_BTG-00008_SPBP_A3-097	177+617	177+887	21.9.2020
3.5.2.3_BTG-00008_SPBP_A3-098	177+972	177+985	7.10.2020
3.5.2.3_BTG-00008_SPBP_A3-099	177+985	178+714	17.8.2020
3.5.2.3_BTG-00008_SPBP_A3-100	178+714	178+739	21.9.2020
3.5.2.3_BTG-00008_SPBP_A3-101	178+739	178+776	21.9.2020
3.5.2.3_BTG-00008_SPBP_A3-102	178+776	178+923	17.8.2020
3.5.2.3_BTG-00008_SPBP_A3-103	178+923	178+954	21.9.2020
3.5.2.3_BTG-00008_SPBP_A3-104	178+954	179+134	15.9.2020
3.5.2.3_BTG-00008_SPBP_A3-105	179+134	179+163	15.9.2020
3.5.2.3_BTG-00008_SPBP_A3-106	179+163	180+604	15.9.2020
3.5.2.3_BTG-00008_SPBP_A3-107	180+604	180+617	9.9.2020
3.5.2.3_BTG-00008_SPBP_A3-108	180+617	180+873	15.9.2020
3.5.2.3_BTG-00008_SPBP_A3-109	180+946	180+950	12.9.2020
3.5.2.3_BTG-00008_SPBP_A3-110	180+950	181+055	29.9.2020
3.5.2.3_BTG-00008_SPBP_A3-111	181+055	181+520	15.9.2020
3.5.2.3_BTG-00008_SPBP_A3-112	181+520	181+556	15.9.2020
3.5.2.3_BTG-00008_SPBP_A3-113	181+556	182+021	9.9.2020
3.5.2.3_BTG-00008_SPBP_A3-114	182+021	182+116	9.9.2020
3.5.2.3_BTG-00008_SPBP_A3-115	182+197	182+201	9.9.2020
3.5.2.3_BTG-00008_SPBP_A3-116	182+201	182+245	9.9.2020
3.5.2.3_BTG-00008_SPBP_A3-117	182+245	182+644	4.7.2020
3.5.2.3_BTG-00008_SPBP_A3-118	182+644	182+785	8.9.2020
3.5.2.3_BTG-00008_SPBP_A3-119	182+785	182+822	22.7.2020
3.5.2.3_BTG-00008_SPBP_A3-120	182+822	182+992	8.9.2020
3.5.2.3_BTG-00008_SPBP_A3-121	182+992	183+189	9.9.2020
3.5.2.3_BTG-00008_SPBP_A3-122	183+189	183+922	3.9.2020
3.5.2.3_BTG-00008_SPBP_A3-123	183+922	183+959	8.9.2020
3.5.2.3_BTG-00008_SPBP_A3-124	183+959	184+582	5.8.2020
3.5.2.3_BTG-00008_SPBP_A3-125	184+582	184+626	5.9.2020
3.5.2.3_BTG-00008_SPBP_A3-126	184+626	184+641	4.9.2020
3.5.2.3_BTG-00008_SPBP_A3-127	184+641	185+202	26.6.2020
3.5.2.3_BTG-00008_SPBP_A3-128	185+202	185+223	2.9.2020
3.5.2.3_BTG-00008_SPBP_A3-129	185+223	185+286	5.10.2020
3.5.2.3_BTG-00008_SPBP_A3-130	185+286	185+310	5.10.2020
3.5.2.3_BTG-00008_SPBP_A3-131	185+310	185+359	4.9.2020
3.5.2.3_BTG-00008_SPBP_A3-132	185+359	185+384	5.9.2020
3.5.2.3_BTG-00008_SPBP_A3-133	185+384	186+137	2.9.2020
3.5.2.3_BTG-00008_SPBP_A3-134	186+137	186+164	5.9.2020