

Протокол обр. 16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. – за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) за строеж: Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, етап „линейна част“, част А10: „Преносен газопровод от КВ Дреновец – КВ Грамада – СОГ и КВ Киреево до българо - сръбската граница“ (от км 481,2 до км 540,8 – 59,61 км);

Подобекти: „Линейна част“, „Оптическа кабелна линия“ и „Кранови възли“, находящи се на територията на Област Видин, община Ружинци: землището на с. Дреновец; община Димово: землищата на с. Воднянци, с. Ярловица, с. Извор, с. Лагошевици и гр. Димово; община Макреш: землищата на с. Вълчек и с. Киреево; община Грамада: землищата на гр. Грамада, с. Тошевици и с. Бранковци; община Кула: землищата на с. Коста Перчево, гр. Кула, с. Старопатица и с. Извор махала;

Подобект: „Станция за почистване на газопровода (СОГ) и кранов възел (КВ) „Киреево“, находящ се на територията на с. Киреево, община Макреш, област Видин; 103/242

Съгласуване на проекта и изпълнението от експлоатационни и контролни дружества. Проектът е съгласуван преди разрешаване на строителството във фаза технически проект. След изготвяне на работния проект, при изрични указания за съгласуване на следващи фази на проектиране от съответно експлоатационно дружество, проектът е пресъгласуван частично. След завършване на строителството на изискани становища за въвеждане на обекта в експлоатация от съответните дружества. Дружествата и контролните органи, които не са представили окончателни становища по изпълнението следва да участват в заседанията на ДПК за приемане на строежа.

Компания	Съгласуване технически проект, писмо №	Съгласуване работен проект, писмо №	Съгласуване след завършване на СМР
БТК	95-Б-105/23.04.2019	95-Б-167/02.07.2020	95-Б-255/22.10.2020
ГД Инспекция държавен технически надзор	21-18-676-5/28.5.2019	21-18-885-2/06.08.2020	Акт за технически преглед
Басейнова дирекция Дунавски район	РР-04-26(3)/10.5.2019 12170702/10.5.2019	неприложимо	Становището е представено в раздел Б на настоящия протокол
Басейнова дирекция Дунавски район	ПП-09-1291)/25.4.2019	неприложимо	Становището е представено в раздел Б на настоящия протокол
Басейнова дирекция Дунавски район	РР-04-27-3/ 10.5.2019 12170703/10.5.2019	неприложимо	Становището е представено в раздел Б на настоящия протокол
МВР - ГД ПБЗН	1983ps-27-2/30.4.2019	1983-ПС-16, екз.2 /16.07.2020	Становището е представено в раздел Б на настоящия протокол
Министерство на културата	33-НН-229	неприложимо	протокол рег. № 33-00-627/09.10.2020г.; заповед №РД09-919/22.10.2020 г.
Напоителни системи ЕАД Централно Управление	АД-53-340-2-12/3.5.2019	АД-53-340-2№38/13.7.2020	АД-53-340-2№129/20.11.2020
МРРБ АПИ	Разрешение РСПП-4/10.5.2019	неприложимо	РСПП - 352 / 26.11.2020
МРРБ АПИ	Разрешение РСПП-198/27.6.2019	неприложимо	неприложимо
МРРБ - ОПУ Монтана	53-00-639/17.5.2017	неприложимо	неприложимо
МРРБ - ОПУ Враца	53-00-224/10.5.2019	неприложимо	неприложимо
МРРБ - ОПУ Враца	53-00-216/8.5.2019	неприложимо	неприложимо
МРРБ - ОПУ Монтана	53-00-595/9.5.2019	неприложимо	неприложимо
МРРБ АПИ	РСПП-3/10.5.2019	неприложимо	неприложимо
ЕСО	ЕСО-2801-1/04.04.2019	ЕСО 5536-1/05.8.2020	ЕСО 2801-23/24.11.2020
ЧЕЗ		1203675614/01.07.2020	Становището е представено в раздел Б на настоящия протокол
НЕК ЕАД	26-2913-11/5.4.2019	неприложимо	неприложимо
Държавна Агенция за Електронно управление	ДАЕУ-5253/17.04.2019	неприложимо	ДАЕУ-20212/21.11.2020
ДП НКЖИ	ЖИ-16660/09.05.2019	неприложимо	4284-1/02.12.2020
ДП НКЖИ	ЖИ-23211/01.07.2019	неприложимо	5776/7.12.2020
Басейнова дирекция Дунавски район	РР-04-49 (4)/24.06.2019	неприложимо	Становището е представено в раздел Б на настоящия протокол