

Протокол обр. 16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. – за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) за строеж: Разширение на газопреосната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, етап „линейна част“, част А10: „Преносен газопровод от КВ Дреновец – КВ Грамада – СОГ и КВ Киреево до българо - сръбската граница“ (от км 540,8 – 59,61 км);

Подобекти: „Линейна част“, „Оптична кабелна линия“ и „Кранови възли“, находящи се на територията на Област Видин, община Ружинци: землището на с. Дреновец; община Димово: землищата на с. Воднянци, с. Ярловица, с. Извор, с. Лагошевици и гр. Димово; община Макреш: землищата на с. Вълчек и с. Киреево; община Грамада: землищата на гр. Грамада, с. Тошевици и с. Бранковци; община Кула: землищата на с. Коста Перчево, гр. Кула, с. Старопатица и с. Извор махала;

Подобект: „Станция за почистване на газопровода (СОГ) и кранов възел (КВ) „Киреево“, находящи се на територията на с. Киреево, община Макреш, област Видин;

110/242

10.5.2.3_BTG-11001_IDC_A10-095	514+630	514+716	25.9.2020
10.5.2.3_BTG-11001_IDC_A10-095TI	514+716	514+717	20.10.2020
10.5.2.3_BTG-11001_IDC_A10-096	514+717	514+846	30.9.2020
10.5.2.3_BTG-11001_IDC_A10-096TI	514+846	514+878	14.10.2020
10.5.2.3_BTG-11001_IDC_CRNо.273	514+878	514+913	30.9.2020
10.5.2.3_BTG-11001_IDC_A10-097TI	514+913	514+955	18.10.2020
10.5.2.3_BTG-11001_IDC_A10-098.1	514+955	515+175	24.9.2020
10.5.2.3_BTG-11001_IDC_A10-098.1TI	515+175	515+199	11.10.2020
10.5.2.3_BTG-11001_IDC_A10-098.2	515+199	515+670	24.9.2020
10.5.2.3_BTG-11001_IDC_A10-098.2TI	515+670	515+690	26.10.2020
10.5.2.3_BTG-11001_IDC_A10-098.3	515+690	515+740	7.10.2020
10.5.2.3_BTG-11001_IDC_A10-098.3TI	515+740	515+765	26.10.2020
10.5.2.3_BTG-11001_IDC_A10-099	515+765	515+924	28.9.2020
10.5.2.3_BTG-11001_IDC_A10-099TI	515+924	515+941	22.10.2020
10.5.2.3_BTG-11001_IDC_A10-100	515+941	517+866	30.9.2020
10.5.2.3_BTG-11001_IDC_A10-100TI	517+866	517+881	20.10.2020
10.5.2.3_BTG-11001_IDC_A10-100.1	517+881	517+930	6.10.2020
10.5.2.3_BTG-11001_IDC_A10-100.1TI	517+930	517+945	6.10.2020
10.5.2.3_BTG-11001_IDC_A10-101	517+945	518+153	7.10.2020
10.5.2.3_BTG-11001_IDC_A10-101TI	518+153	518+189	7.10.2020
10.5.2.3_BTG-11001_IDC_A10-101.3	518+189	518+223	13.10.2020
10.5.2.3_BTG-11001_IDC_A10-101.3TI	518+223	518+229	13.10.2020
10.5.2.3_BTG-11001_IDC_A10-101.4	518+229	518+257	12.10.2020
10.5.2.3_BTG-11001_IDC_A10-101.4TI	518+257	518+263	26.10.2020
10.5.2.3_BTG-11001_IDC_A10-101.1	518+263	518+293	6.10.2020
10.5.2.3_BTG-11001_IDC_A10-101.1TI	518+293	518+312	20.10.2020
10.5.2.3_BTG-11001_IDC_A10-102.1	518+312	518+361	6.10.2020
10.5.2.3_BTG-11001_IDC_A10-102.1TI	518+361	518+374	22.10.2020
10.5.2.3_BTG-11001_IDC_A10-102.2	518+374	519+306	6.10.2020
10.5.2.3_BTG-11001_IDC_A10-102.2TI	519+306	519+321	23.10.2020
10.5.2.3_BTG-11001_IDC_A10-103	519+321	519+807	6.10.2020
10.5.2.3_BTG-11001_IDC_A10-103TI	519+807	519+817	18.10.2020
10.5.2.3_BTG-11001_IDC_A10-104	519+817	519+886	6.10.2020
10.5.2.3_BTG-11001_IDC_A10-104TI	519+886	519+906	20.10.2020
10.5.2.3_BTG-11001_IDC_CRNо.274	519+906	519+940	7.10.2020
10.5.2.3_BTG-11001_IDC_A10-105TI	519+940	519+968	10.10.2020
10.5.2.3_BTG-11001_IDC_A10-106	519+968	520+029	5.10.2020
10.5.2.3_BTG-11001_IDC_A10-106TI	520+029	520+036	5.10.2020
10.5.2.3_BTG-11001_IDC_A10-107	520+036	520+427	11.9.2020
10.5.2.3_BTG-11001_IDC_A10-107TI	520+427	520+438	14.10.2020
10.5.2.3_BTG-11001_IDC_A10-108	520+438	520+463	11.9.2020
10.5.2.3_BTG-11001_IDC_A10-108TI	520+463	520+478	14.10.2020
10.5.2.3_BTG-11001_IDC_A10-109	520+478	520+685	11.9.2020
10.5.2.3_BTG-11001_IDC_A10-109TI	520+685	520+702	17.10.2020
10.5.2.3_BTG-11001_IDC_A10-110	520+702	520+808	11.9.2020