

Протокол обр. 16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. – за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) за строеж: Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, етап „линейна част“, част А10: „Преносен газопровод от КВ Дреновец – КВ Грамада – СОГ и КВ Киреево до българо - сръбската граница“ (от км 481,2 до км 540,8 – 59,61 км);

Подобекти: „Линейна част“, „Оптическа кабелна линия“ и „Кранови възли“, находящ се на територията на Област Видин, община Ружинци: землището на с. Дреновец; община Димово: землищата на с. Воднянци, с. Ярловица, с. Извор, с. Лагошевици и гр. Димово; община Макреш: землищата на с. Вълчек и с. Киреево; община Грамада: землищата на гр. Грамада, с. Тошевици и с. Бранковци; община Кула: землищата на с. Коста Перчево, гр.Кула, с. Старопатица и с. Извор махала;

Подобект: „Станция за почистване на газопровода (СОГ) и кранов възел (КВ) „Киреево“, находящ се на територията на с. Киреево, община Макреш, област Видин; 121/242

10.5.2.3_BTG-12001_IDC_A10-115TI	521+432	521+447	20.10.2020
10.5.2.3_BTG-12001_IDC_A10-116	521+447	522+023	1.10.2020
10.5.2.3_BTG-12001_IDC_A10-116TI	522+023	522+054	26.10.2020
10.5.2.3_BTG-12001_IDC_A10-116.1	522+054	522+096	14.10.2020
10.5.2.3_BTG-12001_IDC_A10-116.1TI	522+096	522+108	21.10.2020
10.5.2.3_BTG-12001_IDC_A10-117	522+108	522+188	14.10.2020
10.5.2.3_BTG-12001_IDC_A10-117TI	522+188	522+203	26.10.2020
10.5.2.3_BTG-12001_IDC_A10-118	522+203	522+308	8.10.2020
10.5.2.3_BTG-12001_IDC_A10-118TI	522+308	522+331	26.10.2020
10.5.2.3_BTG-12001_IDC_A10-119	522+331	524+756	29.9.2020
10.5.2.3_BTG-12001_IDC_A10-119TI	524+756	524+784	20.10.2020
10.5.2.3_BTG-12001_IDC_A10-120	524+784	525+515	28.9.2020
10.5.2.3_BTG-12001_IDC_A10-120TI	525+515	525+541	20.10.2020
10.5.2.3_BTG-12001_IDC_A10-121	525+541	526+138	28.9.2020
10.5.2.3_BTG-12001_IDC_A10-121TI	526+138	526+166	15.10.2020
10.5.2.3_BTG-12001_IDC_A10-122	526+166	526+195	30.9.2020
10.5.2.3_BTG-12001_IDC_A10-122TI	526+195	526+214	8.10.2020
10.5.2.3_BTG-12001_IDC_A10-123.1	526+214	526+563	30.9.2020
10.5.2.3_BTG-12001_IDC_A10-123.1TI	526+563	526+625	18.10.2020
10.5.2.3_BTG-12001_IDC_A10-123.2	526+625	526+829	30.9.2020
10.5.2.3_BTG-12001_IDC_A10-123.2TI	526+829	526+874	6.10.2020
10.5.2.3_BTG-12001_IDC_A10-124	526+874	526+932	30.9.2020
10.5.2.3_BTG-12001_IDC_A10-124TI	526+932	526+991	20.10.2020
10.5.2.3_BTG-12001_IDC_A10-126	526+991	527+046	30.9.2020
10.5.2.3_BTG-12001_IDC_A10-126TI	527+046	527+047	6.10.2020
10.5.2.3_BTG-12001_IDC_A10-127	527+047	527+067	30.9.2020
10.5.2.3_BTG-12001_IDC_A10-127TI	527+067	527+070	6.10.2020
10.5.2.3_BTG-12001_IDC_CRNo.276	527+070	527+107	30.9.2020
10.5.2.3_BTG-12001_IDC_A10-129	527+117	527+203	30.9.2020
10.5.2.3_BTG-12001_IDC_A10-129.1TI	527+203	527+241	18.10.2020
10.5.2.3_BTG-12001_IDC_A10-129TI	527+203	527+203	18.10.2020
10.5.2.3_BTG-12001_IDC_A10-130.1	527+241	528+564	20.9.2020
10.5.2.3_BTG-12001_IDC_A10-130.1TI	528+564	528+576	12.10.2020
10.5.2.3_BTG-12001_IDC_A10-130.2	528+576	528+978	20.9.2020
10.5.2.3_BTG-12001_IDC_A10-130.2TI	528+978	528+989	1.10.2020
10.5.2.3_BTG-12001_IDC_A10-131	528+989	529+038	20.9.2020
10.5.2.3_BTG-12001_IDC_A10-131TI	529+038	529+050	6.10.2020
10.5.2.3_BTG-12001_IDC_A10-132.1	529+050	530+325	17.9.2020
10.5.2.3_BTG-12001_IDC_A10-132.1TI	530+325	530+375	15.10.2020
10.5.2.3_BTG-12001_IDC_A10-132.2	530+375	530+779	17.9.2020
10.5.2.3_BTG-12001_IDC_A10-132.2TI	530+779	530+805	15.10.2020
10.5.2.3_BTG-12001_IDC_A10-133	530+805	530+891	17.9.2020
10.5.2.3_BTG-12001_IDC_A10-133TI	530+891	530+901	8.10.2020
10.5.2.3_BTG-12001_IDC_A10-134	530+901	530+950	17.9.2020
10.5.2.3_BTG-12001_IDC_A10-134TI	530+950	530+952	12.10.2020