

Протокол обр. 16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. – за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) за строеж: Разширение на газопреосната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, етап „линейна част“, част А10: „Преносен газопровод от КВ Дреновец – КВ Грамада – СОГ и КВ Киреево до българо - сръбската граница“ (от км 481,2 до км 540,8 – 59,61 км);

Подобекти: „Линейна част“, „Оптична кабелна линия“ и „Кранови възли“, находящи се на територията на Област Видин, община Ружинци: землището на с. Дреновец; община Димово: землищата на с. Воднянци, с. Ярловица, с. Извор, с. Лагошевици и гр. Димово; община Макреш: землищата на с. Вълчек и с. Киреево; община Грамада: землищата на гр. Грамада, с. Тошевици и с. Бранковци; община Кула: землищата на с. Коста Перчево, гр. Кула, с. Старопатица и с. Извор махала;

Подобект: „Станция за почистване на газопровода (СОГ) и кранов възел (КВ) „Киреево“, находящ се на територията на с. Киреево, община Макреш, област Видин;

134/242

10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-139.2TI	537+981	538+025	15.10.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-140.1	538+025	538+061	28.8.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-140.1TI	538+061	538+073	28.8.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-140.2	538+073	538+215	28.8.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-140.2TI	538+215	538+221	28.8.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-141.1	538+221	538+257	8.9.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-141.1TI	538+257	538+270	18.10.2020
10.5.2.4_BTG-00003_IDC_A10-141.2	538+270	538+300	8.9.2020
10.5.2.5_BTG-00003_IDC_A10-538GW1	538+450	538+478	30.10.2020
10.5.2.5_BTG-00003_IDC_A10-141.4	538+478	538+539	9.9.2020
10.5.2.5_BTG-00003_IDC_A10-141.4TI	538+539	538+553	8.9.2020
10.5.2.5_BTG-00003_IDC_A10-142	538+553	538+627	9.9.2020
10.5.2.5_BTG-00003_IDC_A10-142TI	538+627	538+636	8.9.2020
10.5.2.5_BTG-00003_IDC_A10-143TI	538+665	538+691	24.9.2020
10.5.2.5_BTG-00003_IDC_A10-144.1	538+691	539+499	21.8.2020
10.5.2.5_BTG-00003_IDC_A10-144.1TI	539+499	539+511	21.8.2020
10.5.2.5_BTG-00003_IDC_A10-144.2	539+511	539+609	25.8.2020
10.5.2.5_BTG-00003_IDC_A10-144.2TI	539+609	539+621	21.8.2020
10.5.2.5_BTG-00003_IDC_A10-144.3	539+621	539+901	25.8.2020
10.5.2.5_BTG-00003_IDC_A10-144.3TI	539+901	539+929	24.9.2020
10.5.2.5_BTG-00003_IDC_A10-146	539+929	539+966	29.8.2020
10.5.2.5_BTG-00003_IDC_A10-147	539+966	540+041	29.8.2020
10.5.2.5_BTG-00003_IDC_A10-147TI	540+041	540+045	29.8.2020
10.5.2.5_BTG-00003_IDC_A10-148	540+045	540+066	29.8.2020
10.5.2.5_BTG-00003_IDC_A10-148TI	540+066	540+069	15.9.2020
10.5.2.5_BTG-00003_IDC_A10-149	540+069	540+214	27.8.2020
10.5.2.5_BTG-00003_IDC_A10-149TI	540+214	540+247	17.9.2020
10.5.2.5_BTG-00003_IDC_A10-151.1	540+247	540+466	27.8.2020
10.5.2.5_BTG-00003_IDC_A10-151.1TI	540+466	540+478	15.9.2020
10.5.2.5_BTG-00003_IDC_A10-151.2	540+478	540+796	27.8.2020

- ОПТИЧНА КАБЕЛНА ЛИНИЯ, общо 50 броя, със заключение „От извършения оглед и одобрения надлъжен профил на разкритата земна основа не са установени различия. Разрешаваме полагането на тръбите“, км. – до км., от дата:

Идентификация на документа	От КП	До КП	Дата
10.5.2.1_BTG-00017_IDC_FOC-A10-L001	481+200	487+547	15.11.2020
10.5.2.1_BTG-00017_IDC_FOC-A10-R001	481+200	487+547	15.11.2020
10.5.2.1_BTG-00017_IDC_FOC-A10-L002	487+547	487+605	15.11.2020
10.5.2.1_BTG-00017_IDC_FOC-A10-R002	487+547	487+605	15.11.2020
10.5.2.1_BTG-00017_IDC_FOC-A10-L003	487+605	492+015	15.11.2020
10.5.2.1_BTG-00017_IDC_FOC-A10-R003	487+605	492+015	15.11.2020
10.5.2.1_BTG-00017_IDC_FOC-A10-L004	492+041	496+173	16.11.2020
10.5.2.1_BTG-00017_IDC_FOC-A10-R004	492+041	496+173	16.11.2020
10.5.2.1_BTG-00017_IDC_FOC-A10-L005	496+173	496+208	16.11.2020
10.5.2.1_BTG-00017_IDC_FOC-A10-R005	496+173	496+208	16.11.2020