

Протокол обр. 16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. – за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) за строеж: Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, етап „линейна част“, част А10: „Преносен газопровод от КВ Дреновец – КВ Грамада – СОГ и КВ Киреево до българо - сръбската граница“ (от км 481,2 до км 540,8 – 59,61 км);

Подобекти: „Линейна част“, „Оптична кабелна линия“ и „Кранови възли“, находящ се на територията на Област Видин, община Ружинци: землището на с. Дреновец; община Димово: землищата на с. Воднянци, с. Ярловица, с. Извор, с. Лагошевци и гр. Димово; община Макреш: землищата на с. Вълчек и с. Киреево; община Грамада: землищата на гр. Грамада, с. Тошевци и с. Бранковци; община Кула: землищата на с. Коста Перчево, гр.Кула, с. Старопатица и с. Извор махала;

Подобект: „Станция за почистване на газопровода (СОГ) и кранов възел (КВ) „Киреево“, находящ се на територията на с. Киреево, община Макреш, област Видин;

140/242

10.5.2.1_BTG-00004_IDC_A10-066	503+287	503+359	28.9.2020
10.5.2.1_BTG-00004_IDC_A10-066TI	503+359	503+361	3.10.2020
10.5.2.1_BTG-00004_IDC_A10-503GW2	503+361	503+452	18.11.2020
10.5.2.1_BTG-00004_IDC_A10-066.2	503+452	503+486	11.10.2020
10.5.2.1_BTG-00004_IDC_A10-503GW1	503+486	503+490	18.11.2020
10.5.2.1_BTG-00004_IDC_A10-066.2TI	503+490	503+655	6.10.2020
10.5.2.1_BTG-00004_IDC_A10-067	503+655	504+377	24.9.2020
10.5.2.1_BTG-00004_IDC_A10-067TI	504+377	504+414	28.9.2020
10.5.2.1_BTG-00004_IDC_A10-069	504+469	504+503	29.9.2020
10.5.2.1_BTG-00004_IDC_A10-069TI	504+503	504+517	5.10.2020
10.5.2.1_BTG-00004_IDC_A10-070	504+517	504+590	29.9.2020
10.5.2.1_BTG-00004_IDC_A10-070TI	504+590	504+602	5.10.2020
10.5.2.1_BTG-00004_IDC_A10-071	504+602	504+626	29.9.2020
10.5.2.1_BTG-00004_IDC_A10-071TI	504+626	504+629	5.10.2020
10.5.2.1_BTG-00004_IDC_A10-073	504+698	504+759	30.9.2020
10.5.2.1_BTG-00004_IDC_A10-073TI	504+759	504+801	13.10.2020
10.5.2.1_BTG-00004_IDC_A10-074.1	504+801	504+996	20.9.2020
10.5.2.1_BTG-00004_IDC_A10-074.1TI	504+996	505+009	7.10.2020
10.5.2.1_BTG-00004_IDC_A10-074.2	505+009	506+193	28.9.2020
10.5.2.1_BTG-00004_IDC_A10-074.2TI	506+193	506+217	7.10.2020
10.5.2.1_BTG-00004_IDC_A10-075	506+217	506+257	28.9.2020
10.5.2.1_BTG-00004_IDC_A10-075TI	506+257	506+273	7.10.2020
10.5.2.1_BTG-00004_IDC_A10-077	506+376	506+413	30.9.2020
10.5.2.1_BTG-00004_IDC_A10-077TI	506+413	506+424	9.10.2020
10.5.2.1_BTG-00004_IDC_A10-078	506+424	506+644	28.9.2020
10.5.2.1_BTG-00004_IDC_A10-078TI	506+644	506+649	9.10.2020
10.5.2.1_BTG-00004_IDC_A10-079	506+649	506+693	1.10.2020
10.5.2.1_BTG-00004_IDC_A10-079TI	506+693	506+713	9.10.2020
10.5.2.1_BTG-00004_IDC_A10-081	506+773	506+798	1.10.2020
10.5.2.1_BTG-00004_IDC_A10-081TI	506+798	506+808	7.10.2020
10.5.2.1_BTG-00004_IDC_A10-082	506+808	506+894	28.9.2020
10.5.2.1_BTG-00004_IDC_A10-082TI	506+894	506+915	13.10.2020
10.5.2.1_BTG-00004_IDC_A10-083	506+915	507+074	28.9.2020
10.5.2.1_BTG-00004_IDC_A10-083TI	507+074	507+098	13.10.2020
10.5.2.1_BTG-00004_IDC_A10-064	507+098	507+150	30.9.2020
10.5.2.1_BTG-00004_IDC_A10-064TI	507+150	507+160	13.10.2020
10.5.2.1_BTG-00004_IDC_A10-084	507+160	507+467	29.9.2020
10.5.2.1_BTG-00004_IDC_A10-084TI	507+467	507+477	9.10.2020
10.5.2.1_BTG-00004_IDC_A10-085	507+477	508+331	30.9.2020
10.5.2.1_BTG-00004_IDC_A10-085TI	508+331	508+336	13.10.2020
10.5.2.1_BTG-00004_IDC_A10-087	508+336	508+433	30.9.2020
10.5.2.1_BTG-00004_IDC_A10-087TI	508+433	508+441	13.10.2020
10.5.2.1_BTG-00004_IDC_A10-088	508+441	508+478	30.9.2020
10.5.2.1_BTG-00004_IDC_A10-088TI	508+478	508+521	20.10.2020
10.5.2.1_BTG-00004_IDC_A10-089	508+521	508+727	29.9.2020