

Протокол обр. 16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. – за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) за строеж: Разширение на газопрееносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, етап „линейна част“, част А10: „Преносен газопровод от КВ Дреновец – КВ Грамада – СОГ и КВ Киреево до българо - сръбската граница“ (от км 481,2 до км 540,8 – 59,61 км);

Подобекти: „Линейна част“, „Оптическа кабелна линия“ и „Кранови възли“, находящи се на територията на Област Видин, община Ружинци: землището на с. Дреновец; община Димово: землищата на с. Воднянци, с. Ярловица, с. Извор, с. Лагошевици и гр. Димово; община Макреш: землищата на с. Вълчек и с. Киреево; община Грамада: землищата на гр. Грамада, с. Тошевици и с. Бранковци; община Кула: землищата на с. Коста Перчево, гр. Кула, с. Старопатица и с. Извор махала;

Подобект: „Станция за почистване на газопровода (СОГ) и кранов възел (КВ) „Киреево“, находящ се на територията на с. Киреево, община Макреш, област Видин;

160/242

10.5.2.3_BTG-00031_IDC_FOC-A10-L018	510+889	514+878	20.11.2020
10.5.2.3_BTG-00031_IDC_FOC-A10-R018	510+889	514+878	19.11.2020
10.5.2.3_BTG-00031_IDC_FOC-A10-L019	514+913	519+906	20.11.2020
10.5.2.3_BTG-00031_IDC_FOC-A10-R019	514+913	519+906	20.11.2020
10.5.2.3_BTG-00031_IDC_FOC-A10-L020	519+906	519+940	20.11.2020
10.5.2.3_BTG-00031_IDC_FOC-A10-R020	519+906	519+940	20.11.2020
10.5.2.3_BTG-00031_IDC_FOC-A10-L021	519+940	520+883	20.11.2020
10.5.2.3_BTG-00031_IDC_FOC-A10-R021	519+940	520+883	20.11.2020
10.5.2.3_BTG-00031_IDC_FOC-A10-L022	520+916	527+070	20.11.2020
10.5.2.3_BTG-00031_IDC_FOC-A10-R022	520+916	527+070	20.11.2020
10.5.2.3_BTG-00031_IDC_FOC-A10-L023	527+107	538+291	20.11.2020
10.5.2.3_BTG-00031_IDC_FOC-A10-R023	527+107	538+291	20.11.2020
10.5.2.4_BTG-00031_IDC_FOC-A10-L024	538+291	538+454	20.11.2020
10.5.2.4_BTG-00031_IDC_FOC-A10-R024	538+291	538+454	20.11.2020
10.5.2.5_BTG-00031_IDC_FOC-A10-L025	538+454	538+636	20.11.2020
10.5.2.5_BTG-00031_IDC_FOC-A10-R025	538+454	538+636	20.11.2020

3.6. Актове за установяване на всички видове СМР при Кранови възли и площадки КИП и Ел., подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта, общо 110 броя, от/за ПОДОБЕКТ **Кранови възли**:

Вид акт	Идентификация на документа	От КП	До КП	Дата
Акт 12 Полагане на кабел, лента и обратен насип	10.5.2.1_BTG-00013_IDC_A10-001	481+143	510+875	15.11.2020
Акт 12 площадка(оборудване) за КИП и А и Ел	10.5.2.1_BTG-00014_IDC_A10-001	481+143	510+875	12.11.2020
Акт 12 Полагане на кабел, лента и обратен насип	10.5.2.2_BTG-00013_IDC_A10-001	510+875	510+889	15.11.2020
Акт 12 площадка(оборудване) за КИП и А и Ел	10.5.2.2_BTG-00014_IDC_A10-001	510+875	510+889	12.11.2020
Акт 12 Полагане на кабел, лента и обратен насип	10.5.2.3_BTG-00013_IDC_A10-001	510+889	538+291	15.11.2020
Акт 12 площадка(оборудване) за КИП и А и Ел	10.5.2.3_BTG-00014_IDC_A10-001	510+889	538+291	12.11.2020
Акт 12 Полагане на кабел, лента и обратен насип	10.5.2.4_BTG-00013_IDC_A10-001	538+291	538+478	17.11.2020
Акт 12 площадка(оборудване) за КИП и А и Ел	10.5.2.4_BTG-00014_IDC_A10-001	538+291	538+478	12.11.2020
Акт 12 Полагане на кабел, лента и обратен насип	10.5.2.5_BTG-00013_IDC_A10-001	538+454	540+800	17.11.2020
Акт 12 площадка(оборудване) за КИП и А и Ел	10.5.2.5_BTG-00014_IDC_A10-001	538+454	540+800	12.11.2020
Акт 12 площадка(готови фундаменти) за Кранов Възел	10.5.2.2_BTG-00024_IDC_A10-001	510+875	510+889	10.11.2020
Акт 12 ограда на Кранов Възел	10.5.2.2_BTG-00025_IDC_A10-001	510+875	510+889	3.11.2020
Акт 12 ограда на площадка КИПиА и Ел.	10.5.2.2_BTG-00027_IDC_A10-001	510+875	510+889	4.11.2020
Акт 12 площадка(възглавница и подложен бетон) за Кранов Възел	10.5.2.2_BTG-00036_IDC_A10-001	510+875	510+889	3.11.2020