

Протокол обр. 16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. – за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) за строеж: Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, етап „линейна част“, част А10: „Преносен газопровод от КВ Дреновец – КВ Грамада – СОГ и КВ Киреево до българо - сръбската граница“ (от км 481,2 до км 540,8 – 59,61 км);

Подобекти: „Линейна част“, „Оптическа кабелна линия“ и „Кранови възли“, находящи се на територията на Област Видин, община Ружинци: землището на с. Дреновец; община Димово: землищата на с. Воднянци, с. Ярловица, с. Извор, с. Лагошевици и гр. Димово; община Макреш: землищата на с. Вълчек и с. Киреево; община Грамада: землищата на гр. Грамада, с. Тошевици и с. Бранковци; община Кула: землищата на с. Коста Перчево, гр.Кула, с. Старопатица и с. Извор махала;

Подобект: „Станция за почистване на газопровода (СОГ) и кранов възел (КВ) „Киреево“, находящ се на територията на с. Киреево, община Макреш, област Видин;

128/242

10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-004TI	491+048	491+061	16.7.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-005	491+061	491+097	1.7.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-005TI	491+097	491+112	14.9.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-031	491+112	491+161	14.9.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-031TI	491+161	491+171	14.9.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-035	491+171	491+936	26.8.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-035TI	491+936	491+947	14.9.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-036	491+947	491+995	4.9.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-036TI	491+995	492+015	25.9.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-037TI	492+041	492+107	23.9.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-038	492+107	493+715	16.8.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-038TI	493+715	493+755	9.9.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-039	493+755	493+829	9.9.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-039TI	493+829	493+908	21.8.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-014	493+908	494+158	2.8.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-014TI	494+158	494+160	27.8.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-017.1	494+160	494+481	10.8.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-017.1TI	494+481	494+512	17.9.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-020	494+512	494+548	19.8.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-020TI	494+548	494+557	21.8.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-044	494+557	494+726	21.8.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-044TI	494+726	494+738	21.8.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-021	494+738	495+068	21.8.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-021TI	495+068	495+074	7.8.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-015	495+074	496+044	8.8.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-015TI	496+044	496+066	31.8.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-047	496+066	496+120	31.8.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-047TI	496+120	496+173	24.9.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-049TI	496+208	496+275	25.9.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-018	496+275	496+845	14.8.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-018TI	496+845	496+869	14.8.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-019	496+869	497+517	14.8.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-019TI	497+517	497+537	16.8.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-022	497+537	498+291	18.8.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-022TI	498+291	498+340	20.8.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-051	498+340	499+156	20.8.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-051TI	499+156	499+180	20.8.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-051.1	499+180	499+229	22.8.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-051.1TI	499+229	499+328	21.8.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-052	499+328	499+437	20.8.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-052TI	499+437	499+499	3.9.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-054	499+499	499+607	20.8.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-054TI	499+607	499+609	20.8.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-055	499+609	500+350	20.8.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-055TI	500+350	500+353	20.8.2020