

Протокол обр. 16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. – за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) за строеж: Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, етап „линейна част“, част А10: „Преносен газопровод от КВ Дреновец – КВ Грамада – СОГ и КВ Киреево до българо - сръбската граница“ (от км 540,8 – 59,61 км);

Подобекти: „Линейна част“, „Оптическа кабелна линия“ и „Кранови възли“, находящ се на територията на Област Видин, община Ружинци: землището на с. Дреновец; община Димово: землищата на с. Воднянци, с. Ярловица, с. Извор, с. Лагошевици и гр. Димово; община Макреш: землищата на с. Вълчек и с. Киреево; община Грамада: землищата на гр. Грамада, с. Тошевци и с. Бранковци; община Кула: землищата на с. Коста Перчево, гр.Кула, с. Старопатица и с. Извор махала;

Подобект: „Станция за почистване на газопровода (СОГ) и кранов възел (КВ) „Киреево“, находящ се на територията на с. Киреево, община Макреш, област Видин;

168/242

10.5.2.1_FRM-00157_IDC_IDC060	501+283	501+487	15.7.2020
10.5.2.1_FRM-00157_IDC_IDC034	501+338	501+409	30.6.2020
10.5.2.1_FRM-00157_IDC_A10-C5-001	501+356	501+418	4.7.2020
10.5.2.1_FRM-00157_IDC_IDC063	501+443	501+447	16.7.2020
10.5.2.1_FRM-00157_IDC_IDC215	501+523	509+506	5.9.2020
10.5.2.1_FRM-00157_IDC_IDC172	502+205	502+332	25.8.2020
10.5.2.1_FRM-00157_IDC_IDC270	502+393	507+134	22.9.2020
10.5.2.1_FRM-00157_IDC_IDC213	502+429	503+283	5.9.2020
10.5.2.1_FRM-00157_IDC_IDC268	502+894	510+820	22.9.2020
10.5.2.1_FRM-00157_IDC_IDC190	503+224	504+059	29.8.2020
10.5.2.1_FRM-00157_IDC_IDC244	503+247	503+414	14.9.2020
10.5.2.1_FRM-00157_IDC_IDC308	503+528	504+626	5.10.2020
10.5.2.1_FRM-00157_IDC_IDC359	503+548	503+580	17.11.2020
10.5.2.1_FRM-00157_IDC_IDC253	503+645	504+968	16.9.2020
10.5.2.1_FRM-00157_IDC_IDC193	504+071	504+614	29.8.2020
10.5.2.1_FRM-00157_IDC_IDC304	504+395	504+590	3.10.2020
10.5.2.1_FRM-00157_IDC_A10-C6-003	504+416	504+416	24.7.2020
10.5.2.1_FRM-00157_IDC_A10-C6-001	504+428	504+428	21.7.2020
10.5.2.1_FRM-00157_IDC_A10-C6-002	504+440	504+440	22.7.2020
10.5.2.1_FRM-00157_IDC_A10-C7-001	504+641	504+641	1.8.2020
10.5.2.1_FRM-00157_IDC_A10-C7-002	504+653	504+653	2.8.2020
10.5.2.1_FRM-00157_IDC_A10-C7-003	504+666	504+666	3.8.2020
10.5.2.1_FRM-00157_IDC_A10-C7-004	504+678	504+678	5.8.2020
10.5.2.1_FRM-00157_IDC_IDC314	504+687	507+485	8.10.2020
10.5.2.1_FRM-00157_IDC_IDC195	504+704	505+139	31.8.2020
10.5.2.1_FRM-00157_IDC_IDC316	504+756	508+493	9.10.2020
10.5.2.1_FRM-00157_IDC_IDC321	504+766	508+435	12.10.2020
10.5.2.1_FRM-00157_IDC_IDC311	504+992	506+793	6.10.2020
10.5.2.1_FRM-00157_IDC_A10-C8-001	506+285	506+285	28.7.2020
10.5.2.1_FRM-00157_IDC_IDC274	506+289	506+356	23.9.2020
10.5.2.1_FRM-00157_IDC_A10-C8-002	506+298	506+298	30.7.2020
10.5.2.1_FRM-00157_IDC_A10-C8-003	506+310	506+310	31.7.2020
10.5.2.1_FRM-00157_IDC_A10-C8-004	506+322	506+322	22.8.2020
10.5.2.1_FRM-00157_IDC_A10-C8-005	506+334	506+334	23.8.2020
10.5.2.1_FRM-00157_IDC_A10-C9-001	506+725	506+725	16.7.2020
10.5.2.1_FRM-00157_IDC_A10-C9-002	506+737	506+737	24.8.2020
10.5.2.1_FRM-00157_IDC_IDC204	506+808	507+359	2.9.2020
10.5.2.1_FRM-00157_IDC_IDC322	507+149	510+568	12.10.2020
10.5.2.1_FRM-00157_IDC_IDC209	507+444	507+727	3.9.2020
10.5.2.1_FRM-00157_IDC_IDC309	507+463	509+044	5.10.2020
10.5.2.1_FRM-00157_IDC_IDC284	507+497	507+996	26.9.2020
10.5.2.1_FRM-00157_IDC_IDC282	508+020	508+489	25.9.2020
10.5.2.1_FRM-00157_IDC_IDC283	508+170	508+256	26.9.2020
10.5.2.1_FRM-00157_IDC_IDC290	508+175	508+175	28.9.2020
10.5.2.1_FRM-00157_IDC_IDC330	508+505	508+724	17.10.2020