

Протокол обр. 16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. – за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) за строеж: Разширение на газопрепосната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, етап „линейна част“, част А10: „Преносен газопровод от КВ Дреновец – КВ Грамада – СОГ и КВ Киреево до българо - сръбската граница“ (от км 540,8 – 59,61 км);

Подобекти: „Линейна част“, „Оптическа кабелна линия“ и „Кранови възли“, находящ се на територията на Област Видин, община Ружинци: землището на с. Дреновец; община Димово: землищата на с. Воднянци, с. Ярловица, с. Извор, с. Лагошевци и гр. Димово; община Макреш: землищата на с. Вълчек и с. Киреево; община Грамада: землищата на гр. Грамада, с. Тошевици и с. Бранковци; община Кула: землищата на с. Коста Перчево, гр.Кула, с. Старопатица и с. Извор махала;

Подобект: „Станция за почистване на газопровода (СОГ) и кранов възел (КВ) „Киреево“, находящ се на територията на с. Киреево, община Макреш, област Видин;

			170/242
10.5.2.3_FRM-00157_IDC_IDC303	517+878	518+506	2.10.2020
10.5.2.3_FRM-00157_IDC_IDC341	517+927	519+296	23.10.2020
10.5.2.3_FRM-00157_IDC_IDC344	517+943	518+185	3.11.2020
10.5.2.3_FRM-00157_IDC_IDC307	518+115	537+985	5.10.2020
10.5.2.3_FRM-00157_IDC_IDC343	518+205	521+244	2.11.2020
10.5.2.3_FRM-00157_IDC_IDC317	518+216	526+845	9.10.2020
10.5.2.3_FRM-00157_IDC_IDC337	518+363	518+363	21.10.2020
10.5.2.3_FRM-00157_IDC_IDC305	518+518	522+295	3.10.2020
10.5.2.3_FRM-00157_IDC_IDC329	519+307	538+261	17.10.2020
10.5.2.3_FRM-00157_IDC_A10-C11-001	519+919	519+919	4.8.2020
10.5.2.3_FRM-00157_IDC_A10-C11-002	519+931	519+931	6.8.2020
10.5.2.3_FRM-00157_IDC_IDC327	520+476	532+254	15.10.2020
10.5.2.3_FRM-00157_IDC_A10-C12-001	520+895	520+895	18.8.2020
10.5.2.3_FRM-00157_IDC_A10-C12-002	520+907	520+907	19.8.2020
10.5.2.3_FRM-00157_IDC_A10-C12-003	520+915	520+915	20.8.2020
10.5.2.3_FRM-00157_IDC_IDC335	520+960	532+994	20.10.2020
10.5.2.3_FRM-00157_IDC_IDC298	520+983	521+220	30.9.2020
10.5.2.3_FRM-00157_IDC_IDC293	521+310	521+972	29.9.2020
10.5.2.3_FRM-00157_IDC_IDC315.1	521+440	535+908	8.10.2020
10.5.2.3_FRM-00157_IDC_IDC279	522+328	523+058	25.9.2020
10.5.2.3_FRM-00157_IDC_IDC278	523+070	523+516	24.9.2020
10.5.2.3_FRM-00157_IDC_IDC273	524+104	526+297	23.9.2020
10.5.2.3_FRM-00157_IDC_IDC261	524+581	524+955	18.9.2020
10.5.2.3_FRM-00157_IDC_IDC358	524+745	524+745	16.11.2020
10.5.2.3_FRM-00157_IDC_IDC326	524+757	526+932	14.10.2020
10.5.2.3_FRM-00157_IDC_IDC260	524+967	525+822	18.9.2020
10.5.2.3_FRM-00157_IDC_IDC256	525+834	526+203	17.9.2020
10.5.2.3_FRM-00157_IDC_IDC252	526+223	526+805	16.9.2020
10.5.2.3_FRM-00157_IDC_IDC310	526+585	527+109	5.10.2020
10.5.2.3_FRM-00157_IDC_IDC249	526+849	531+946	15.9.2020
10.5.2.3_FRM-00157_IDC_IDC264	526+956	527+107	21.9.2020
10.5.2.3_FRM-00157_IDC_IDC320	527+044	533+026	11.10.2020
10.5.2.3_FRM-00157_IDC_A10-C13-001	527+082	527+082	12.8.2020
10.5.2.3_FRM-00157_IDC_A10-C13-002	527+093	527+093	13.8.2020
10.5.2.3_FRM-00157_IDC_A10-C13-003	527+105	527+105	14.8.2020
10.5.2.3_FRM-00157_IDC_IDC247	527+121	527+558	15.9.2020
10.5.2.3_FRM-00157_IDC_IDC245	527+570	528+646	14.9.2020
10.5.2.3_FRM-00157_IDC_IDC241	528+476	528+926	13.9.2020
10.5.2.3_FRM-00157_IDC_IDC240	528+938	530+407	12.9.2020
10.5.2.3_FRM-00157_IDC_IDC239	529+480	530+199	12.9.2020
10.5.2.3_FRM-00157_IDC_IDC238	530+212	530+444	11.9.2020
10.5.2.3_FRM-00157_IDC_IDC235	530+456	531+216	11.9.2020
10.5.2.3_FRM-00157_IDC_IDC219	532+920	534+581	7.9.2020
10.5.2.3_FRM-00157_IDC_IDC216	533+190	537+789	6.9.2020
10.5.2.3_FRM-00157_IDC_IDC214	533+374	534+642	5.9.2020