

Протокол обр. 16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. – за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) за строеж: Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, етап „линейна част“, част А10: „Преносен газопровод от КВ Дреновец – КВ Грамада – СОГ и КВ Киреево до българо - сръбската граница“ (от км 481,2 до км 540,8 – 59,61 км);

Подобекти: „Линейна част“, „Оптична кабелна линия“ и „Кранови възли“, находящ се на територията на Област Видин, община Ружинци: землището на с. Дреновец; община Димово: землищата на с. Воднянци, с. Ярловица, с. Извор, с. Лагошевци и гр. Димово; община Макреш: землищата на с. Вълчек и с. Киреево; община Грамада: землищата на гр. Грамада, с. Тошевци и с. Бранковци; община Кула: землищата на с. Коста Перчево, гр.Кула, с. Старопатица и с. Извор махала;

Подобект: „Станция за почистване на газопровода (СОГ) и кранов възел (КВ) „Киреево“, находящ се на територията на с. Киреево, община Макреш, област Видин;

129/242

10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-057	500+353	500+438	3.9.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-057TI	500+438	500+462	3.9.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-058	500+462	500+492	3.9.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-058TI	500+492	500+529	3.9.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-059TI	500+563	500+584	3.9.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-060	500+584	500+655	2.9.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-060.1TI	500+608	500+620	17.9.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-060TI	500+655	500+672	25.9.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-061	500+672	500+863	15.9.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-061TI	500+863	500+884	15.9.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-056	500+884	501+212	15.9.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-056TI	501+212	501+221	15.9.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-011	501+221	501+273	11.8.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-011TI	501+273	501+290	11.8.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-009	501+290	501+335	15.7.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-009TI	501+335	501+344	18.7.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-008TI	501+425	501+433	18.7.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-010	501+433	501+493	13.7.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-010TI	501+493	501+509	13.7.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-056.2	501+509	501+553	11.8.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-056.2TI	501+553	501+569	15.9.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-056.3	501+569	501+831	15.9.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-056.3TI	501+831	501+834	15.9.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-056.4	501+834	502+200	15.9.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-056.4TI	502+200	502+218	15.9.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-062	502+218	502+467	1.9.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-062TI	502+467	502+516	25.9.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-062.1	502+516	502+904	9.9.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-062.1TI	502+904	502+907	20.9.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-063	502+907	502+958	11.9.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-063TI	502+958	503+017	12.9.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-065	503+017	503+207	12.9.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-065TI	503+207	503+287	12.9.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-066	503+287	503+359	15.9.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-066TI	503+359	503+361	12.9.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-503GW2	503+361	503+452	6.10.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-066.2	503+452	503+486	10.9.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-503GW1	503+486	503+490	6.10.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-066.2TI	503+490	503+655	6.10.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-067	503+655	504+377	12.9.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-067TI	504+377	504+414	28.9.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-068TI	504+452	504+469	28.9.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-069	504+469	504+503	24.9.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-069TI	504+503	504+517	5.10.2020
10.5.2.1_BTG-00003_IDC_A10-070	504+517	504+590	22.9.2020