

Протокол обр. 16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. – за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) за строеж: Разширение на газопрееносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, етап „линейна част“, част А10: „Преносен газопровод от КВ Дреновец – КВ Грамада – СОГ и КВ Киреево до българо - сръбската граница“ (от км 481,2 до км 540,8 – 59,61 км);

Подобекти: „Линейна част“, „Оптическа кабелна линия“ и „Кранови възли“, находящи се на територията на Област Видин, община Ружинци: землището на с. Дреновец; община Димово: землищата на с. Воднянци, с. Ярловица, с. Извор, с. Лагошевици и гр. Димово; община Макреш: землищата на с. Вълчек и с. Киреево; община Грамада: землищата на гр. Грамада, с. Тошевици и с. Бранковци; община Кула: землищата на с. Коста Перчево, гр. Кула, с. Старопатица и с. Извор махала;

Подобект: „Станция за почистване на газопровода (СОГ) и кранов възел (КВ) „Киреево“, находящ се на територията на с. Киреево, община Макреш, област Видин;

132/242

10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-106TI	520+029	520+036	5.10.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-107	520+036	520+427	11.9.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-107TI	520+427	520+438	14.10.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-108	520+438	520+463	11.9.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-108TI	520+463	520+478	14.10.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-109	520+478	520+685	11.9.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-109TI	520+685	520+702	17.10.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-110	520+702	520+808	11.9.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-110TI	520+808	520+883	14.10.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-111TI	520+916	520+958	21.10.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-112	520+958	521+031	11.9.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-112TI	521+031	521+047	26.10.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-112.1	521+047	521+219	26.9.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-112.1TI	521+219	521+238	26.9.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-113	521+238	521+310	6.10.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-113TI	521+310	521+322	26.10.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-114	521+322	521+383	9.9.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-114TI	521+383	521+396	20.10.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-115	521+396	521+432	9.9.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-115TI	521+432	521+447	20.10.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-116	521+447	522+023	9.9.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-116TI	522+023	522+054	26.10.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-116.1	522+054	522+096	13.10.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-116.1TI	522+096	522+108	21.10.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-117	522+108	522+188	12.10.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-117TI	522+188	522+203	26.10.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-118	522+203	522+308	6.10.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-118TI	522+308	522+331	26.10.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-119	522+331	524+756	16.9.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-119TI	524+756	524+784	20.10.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-120	524+784	525+515	16.9.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-120TI	525+515	525+541	20.10.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-121	525+541	526+138	16.9.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-121TI	526+138	526+166	15.10.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-122	526+166	526+195	22.9.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-122TI	526+195	526+214	8.10.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-123.1	526+214	526+563	22.9.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-123.1TI	526+563	526+625	18.10.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-123.2	526+625	526+829	23.9.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-123.2TI	526+829	526+874	6.10.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-124	526+874	526+932	23.9.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-124TI	526+932	526+991	20.10.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-126	526+991	527+046	19.9.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-126TI	527+046	527+047	6.10.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-127	527+047	527+067	20.9.2020