

Протокол обр. 16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. – за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) за строеж: Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, етап „линейна част“, част А10: „Преносен газопровод от КВ Дреновец – КВ Грамада – СОГ и КВ Киреево до българо - сръбската граница“ (от км 481,2 до км 540,8 – 59,61 км);

Подобекти: „Линейна част“, „Оптична кабелна линия“ и „Кранови възли“, находящи се на територията на Област Видин, община Ружинци: землището на с. Дреновец; община Димово: землищата на с. Воднянци, с. Ярловица, с. Извор, с. Лагошеви и гр. Димово; община Макреш: землищата на с. Вълчек и с. Киреево; община Грамада: землищата на гр. Грамада, с. Тошевици и с. Бранковци; община Кула: землищата на с. Коста Перчево, гр.Кула, с. Старопатица и с. Извор махала;

Подобект: „Станция за почистване на газопровода (СОГ) и кранов възел (КВ) „Киреево“, находящ се на територията на с. Киреево, община Макреш, област Видин;

133/242

10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-127TI	527+067	527+070	6.10.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-128TI	527+107	527+117	6.10.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-129	527+117	527+203	10.9.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-129.1TI	527+203	527+241	18.10.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-130.1	527+241	528+564	11.9.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-130.1TI	528+564	528+576	12.10.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-130.2	528+576	528+978	6.9.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-130.2TI	528+978	528+989	1.10.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-131	528+989	529+038	6.9.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-131TI	529+038	529+050	6.10.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-132.1	529+050	530+325	5.9.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-132.1TI	530+325	530+375	15.10.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-132.2	530+375	530+779	4.9.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-132.2TI	530+779	530+805	15.10.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-133	530+805	530+891	4.9.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-133TI	530+891	530+901	8.10.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-134	530+901	530+950	4.9.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-134TI	530+950	530+952	12.10.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-135	530+952	531+050	4.9.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-135TI	531+050	531+057	12.10.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-136.1	531+057	531+898	2.9.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-136.1TI	531+898	531+910	9.10.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-136.2	531+910	532+251	2.9.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-136.2TI	532+251	532+263	15.10.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-137.1	532+263	532+995	1.9.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-137.1TI	532+995	533+044	20.10.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-137.2	533+044	534+105	1.9.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-137.2TI	534+105	534+119	9.10.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-138.1	534+119	534+607	2.9.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-138.1TI	534+607	534+619	9.10.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-138.2	534+619	534+728	2.9.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-138.2TI	534+728	534+741	9.10.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-138.3	534+741	534+911	2.9.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-138.3TI	534+911	534+923	9.10.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-138.4	534+923	534+972	2.9.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-138.4TI	534+972	534+985	26.9.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-138.5	534+985	535+229	2.9.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-138.5TI	535+229	535+241	2.10.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-138.6	535+241	535+900	2.9.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-138.6TI	535+900	535+912	9.10.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-138.7	535+912	536+212	2.9.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-138.7TI	536+212	536+237	6.10.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-139.1	536+237	537+895	28.8.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-139.1TI	537+895	537+908	28.8.2020
10.5.2.3_BTG-00003_IDC_A10-139.2	537+908	537+981	28.8.2020