

	001				
Акт 2а част III (п.1.1) Ограда КИП	8.5.2.4_BTG-12005_VMK_A8-001	420+615	420+629	30.10.2020	
Акт 2а част III (п.1.1) Ограда КИП	8.5.2.6_BTG-12005_VMK_A8-001	438+261	438+275	30.10.2020	
Акт 2а част III (п.1.2) Кранов Възел	8.5.2.2_BTG-12006_VMK_A8-001	407+811	407+825	28.10.2020	
Акт 2а част III (п.1.2) Кранов Възел	8.5.2.4_BTG-12006_VMK_A8-001	420+615	420+629	30.10.2020	
Акт 2а част III (п.1.2) Кранов Възел	8.5.2.6_BTG-12006_VMK_A8-001	438+261	438+275	30.10.2020	
Акт 2а част III (п.1.2) Кранов Възел КИП	8.5.2.2_BTG-12007_VMK_A8-001	407+811	407+825	30.10.2020	
Акт 2а част III (п.1.2) Кранов Възел КИП	8.5.2.4_BTG-12007_VMK_A8-001	420+615	420+629	30.10.2020	
Акт 2а част III (п.1.2) Кранов Възел КИП	8.5.2.6_BTG-12007_VMK_A8-001	438+261	438+275	30.10.2020	
Акт 2а част III (п.1.2) Кранов Възел ЕХЗ	8.5.2.2_BTG-12008_VMK_A8-001	407+811	407+825	20.11.2020	
Акт 2а част III (п.1.2) Кранов Възел ЕХЗ	8.5.2.4_BTG-12008_VMK_A8-001	420+615	420+629	20.11.2020	
Акт 2а част III (п.1.2) Кранов Възел ЕХЗ	8.5.2.6_BTG-12008_VMK_A8-001	438+261	438+275	20.11.2020	

1.1.6. **Констативен акт (образец 3)** за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването.

Линейна част, общо 15 броя (разпределени в 21 подучастъка), със заключение „строителните и монтажните работи по полагането на преносния газопровод са завършени, строежът съответства на издадените строителни книжа и не са допуснати отклонения.“, от км. – до км., от дата:

Идентификация на документа	От КП	До КП	Дата
8.5.2.1_BTG-00005_VMK_A8-001	391+300	397+655	29.4.2020
8.5.2.1_BTG-00005_VMK_A8-002	397+655	400+042	30.4.2020
8.5.2.1_BTG-00005_VMK_A8-003	400+042	405+306	29.6.2020
8.5.2.1_BTG-00005_VMK_A8-004	405+306	405+364	29.6.2020
8.5.2.1_BTG-00005_VMK_A8-005	405+364	407+811	29.6.2020
8.5.2.2_BTG-00005_VMK_A8-005	407+811	407+825	29.6.2020
8.5.2.3_BTG-00005_VMK_A8-005	407+825	409+032	29.6.2020
8.5.2.3_BTG-00005_VMK_A8-006	409+032	409+136	28.7.2020
8.5.2.3_BTG-00005_VMK_A8-007	409+136	409+783	28.7.2020
8.5.2.3_BTG-00005_VMK_A8-008	409+783	410+960	29.6.2020
8.5.2.3_BTG-00005_VMK_A8-009	410+960	411+728	28.7.2020
8.5.2.3_BTG-00005_VMK_A8-010	411+728	414+967	29.6.2020
8.5.2.3_BTG-00005_VMK_A8-011	414+967	416+305	28.7.2020
8.5.2.3_BTG-00005_VMK_A8-012	416+305	420+608	29.6.2020
8.5.2.3_BTG-00005_VMK_A8-013	420+608	420+615	29.6.2020
8.5.2.4_BTG-00005_VMK_A8-013	420+615	420+629	29.6.2020
8.5.2.5_BTG-00005_VMK_A8-013	420+629	425+415	29.6.2020
8.5.2.5_BTG-00005_VMK_A8-014	425+415	430+413	29.6.2020