

Протокол обр.16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. – за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за строеж: Разширение на газопрееносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, етап „линейна част“, част А8: „Преносен газопровод от КВ Селановци – КВ Войводово – КВ Бутан-Чирен до КВ Вълчедръм“.
Местоположение: територията на област Враца, община Оряхово, землището на с. Селановци, община Мизия, землищата на гр.Мизия, с. Войводово, община Козлодуй, землищата на Гложене, с. Бутан, област Монтана, община Вълчедръм, землищата на гр.Вълчедръм и с.Разград 78/148

8.5.2.5_BTG-00005_VMK_A8-015	430+413	438+261	21.10.2020
8.5.2.6_BTG-00005_VMK_A8-015	438+261	438+275	21.10.2020
9.5.2.1a_BTG-00005_VMK_A8-015	438+275	438+400	21.10.2020

Оптична кабелна линия, общо 10 броя, със заключение „строителните и монтажните работи по полагането на оптичната кабелна линия са завършени, строежът съответства на издадените строителни книжа и не са допуснати отклонения.“, от км. – до км., от дата:

Идентификация на документа:	От КП	До КП	Дата
8.5.2.1_BTG-00018_VMK_A8-001	391+300	397+655	16.11.2020
8.5.2.1_BTG-00018_VMK_A8-002	397+655	407+811	31.8.2020
8.5.2.2_BTG-00018_VMK_A8-002	407+811	407+825	31.8.2020
8.5.2.3_BTG-00018_VMK_A8-002	407+825	409+136	31.8.2020
8.5.2.3_BTG-00018_VMK_A8-003	409+136	420+615	1.11.2020
8.5.2.4_BTG-00018_VMK_A8-003	420+615	420+629	1.11.2020
8.5.2.5_BTG-00018_VMK_A8-003	420+629	425+417	1.11.2020
8.5.2.5_BTG-00018_VMK_A8-004	425+417	438+261	16.11.2020
8.5.2.6_BTG-00018_VMK_A8-004	438+261	438+275	16.11.2020
9.5.2.1a_BTG-00018_VMK_A8-004	438+275	438+400	16.11.2020

Кранови възли, общо 6 броя, със заключение „строителните и монтажните работи са завършени, строежът съответства на издадените строителни книжа и не са допуснати отклонения“, от дата:

Идентификация на документа:	От КП	До КП	Дата
8.5.2.2_BTG-00061_VMK_A8-001	407+811	407+825	1.11.2020
8.5.2.4_BTG-00061_VMK_A8-001	420+615	420+629	1.11.2020
8.5.2.6_BTG-00061_VMK_A8-001	438+261	438+275	16.11.2020
8.5.2.2_BTG-00065_VMK_A8-001	407+811	407+825	26.10.2020
8.5.2.4_BTG-00065_VMK_A8-001	420+615	420+629	1.11.2020
8.5.2.6_BTG-00065_VMK_A8-001	438+261	438+275	26.10.2020

1.1.7. Заповедна книга № СТ-06/3122-14-137/01.11.2019г., с вписани заповеди.

1.1.8. Констатвен акт обр.15 за установяване годността за приемане на строежа от:

1.1.8.1. Линейна част и кранови възли

1.1.8.2. Външно електрозахранване на КВ Вълчедръм, КВ Войводово, КВ Бутан-Чирен.

1.1.9. Удостоверения, че са спазени изискванията на ЗКИР:

1.1.9.1. Община Оряхово – удостоверение 19/17.11.2020г.

1.1.9.2. Община Вълчедръм – РД-02-06-1691-1/23.11.2020г.

1.1.9.3. Община Козлодуй – 300-24-45(1)/20.11.2020г.

1.1.9.4. Община Мизия – АБ-У-344/20.11.2020г.

1.1.10. Договори за присъединяване към електроразпределителната мрежа на кранови възли:

1.1.10.1. ДПЕРМ 1203442604/04.11.2019г. – за КВ Войводово

1.1.10.2. ДПЕРМ 1203442617/04.11.2019г. – за КВ Вълчедръм

1.1.10.3. ДПЕРМ 1203442618/04.11.2019г. – за КВ Бутан-Чирен

1.2. В процеса на строителството са настъпили съществени изменения по смисъла на чл.154 на ЗУТ на фундаментите на крановите възли и СРС, одобрени със заповед от 30.10.2020г. на МРРБ.