

Протокол обр.16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. – за съставане на актове и протоколи по време на строителството за строеж: Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, етап „линейна част“, част А8: „Преносен газопровод от КВ Селановци – КВ Войводово – КВ Бутан-Чирен до КВ Вълчедръм“.

Местоположение: територията на област Враца, община Оряхово, землището на с. Селановци, община Мизия, землищата на гр.Мизия, с. Войводово, община Козлодуй, землищата на Гложене, с. Бутан, област Монтана, община Вълчедръм, землищата на гр.Вълчедръм и с.Разград 83/148

8.5.2.5_BTG-00003_VMK_A8-079	437+590	437+942	3.6.2020
8.5.2.5_BTG-00003_VMK_A8-079-TI	437+942	437+978	8.7.2020
8.5.2.5_BTG-00003_VMK_A8-081	438+051	438+112	10.6.2020
8.5.2.5_BTG-00003_VMK_A8-081-TI	438+112	438+123	8.7.2020
8.5.2.5_BTG-00003_VMK_A8-082	438+123	438+245	3.6.2020
8.5.2.5_BTG-00003_VMK_A8-082GW	438+245	438+260	4.11.2020
9.5.2.1a_BTG-00003_VMK_A8-082	438+282	438+392	3.6.2020
9.5.2.1a_BTG-00003_VMK_A8-082GW	438+270	438+282	4.11.2020

- ОПТИЧНА КАБЕЛНА ЛИНИЯ, общо 23 броя, със заключение „От извършения оглед и одобрения надлъжен профил на разкритата земна основа не са установени различия. Разрешаваме полагането на тръбите“, от км. – до км., от дата:

Идентификация на документа	От КП	До КП	Дата
8.5.2.1_BTG-00017_VMK_A8-C002	404+393	404+551	30.3.2020
8.5.2.1_BTG-00017_VMK_A8-L001	391+300	404+393	22.7.2020
8.5.2.1_BTG-00017_VMK_A8-L003	404+551	407+810	10.7.2020
8.5.2.1_BTG-00017_VMK_A8-R001	391+300	404+393	22.7.2020
8.5.2.1_BTG-00017_VMK_A8-R003	404+551	407+810	10.7.2020
8.5.2.2_BTG-00017_VMK_A8-L003	407+810	407+818	10.7.2020
8.5.2.2_BTG-00017_VMK_A8-L004	407+818	407+825	16.7.2020
8.5.2.2_BTG-00017_VMK_A8-R003	407+810	407+818	10.7.2020
8.5.2.2_BTG-00017_VMK_A8-R004	407+818	407+825	16.7.2020
8.5.2.3_BTG-00017_VMK_A8-C005	409+241	409+383	20.7.2020
8.5.2.3_BTG-00017_VMK_A8-L004	407+825	409+241	16.7.2020
8.5.2.3_BTG-00017_VMK_A8-L006	409+383	420+580	29.7.2020
8.5.2.3_BTG-00017_VMK_A8-R004	407+825	409+241	16.7.2020
8.5.2.3_BTG-00017_VMK_A8-R006	409+383	420+580	29.7.2020
8.5.2.4_BTG-00017_VMK_A8-L006	420+580	420+610	29.7.2020
8.5.2.4_BTG-00017_VMK_A8-R006	420+580	420+610	29.7.2020
8.5.2.5_BTG-00017_VMK_A8-C008	437+031	437+572	5.9.2020
8.5.2.5_BTG-00017_VMK_A8-L006	420+610	420+622	29.7.2020
8.5.2.5_BTG-00017_VMK_A8-L007	420+622	437+031	31.8.2020
8.5.2.5_BTG-00017_VMK_A8-L009	437+572	438+261	8.9.2020
8.5.2.5_BTG-00017_VMK_A8-R006	420+610	420+622	29.7.2020
8.5.2.5_BTG-00017_VMK_A8-R007	420+622	437+031	31.8.2020
8.5.2.5_BTG-00017_VMK_A8-R009	437+572	438+261	8.9.2020

- КРАНОВИ ВЪЗЛИ, общо 18 броя, със заключение „От извършения оглед и одобрения надлъжен профил на разкритата земна основа не са установени различия“, вид акт, идентификация, от км. – до км., от дата:

Вид акт	Идентификация на документа	От КП	До КП	Дата
Акт б ограда на площадка КИПиА и Ел.	8.5.2.2_BTG-00037_VMK_A8-001	407+811	407+825	21.10.2020
Акт б ограда на площадка КИПиА и Ел.	8.5.2.4_BTG-00037_VMK_A8-001	420+615	420+629	21.10.2020
Акт б ограда на площадка КИПиА и Ел.	8.5.2.6_BTG-00037_VMK_A8-001	438+261	438+275	21.10.2020
Акт б площадка за Ел.	8.5.2.2_BTG-00051_VMK_A8-001	407+811	407+825	21.10.2020