

Протокол обр.16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. – за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за строеж: Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, етап „линейна част“, част А8: „Преносен газопровод от КВ Селановци – КВ Войводово – КВ Буган-Чирен до КВ Вълчедръм“.

Местоположение: територията на област Враца, община Оряхово, землището на с. Селановци, община Мизия, землищата на гр.Мизия, с. Войводово, община Козлодуй, землищата на Гложене, с. Буган, област Монтана, община Вълчедръм, землищата на гр.Вълчедръм и с.Разград 94/148

8.5.2.5_BTG-00019_VMK_A08-C8-R008	437+070	437+572	27.7.2020
8.5.2.5_BTG-00019_VMK_A08-L006	420+610	420+622	4.8.2020
8.5.2.5_BTG-00019_VMK_A08-L007	420+622	437+070	3.9.2020
8.5.2.5_BTG-00019_VMK_A08-L009	437+572	438+261	10.9.2020
8.5.2.5_BTG-00019_VMK_A08-R006	420+610	420+622	4.8.2020
8.5.2.5_BTG-00019_VMK_A08-R007	420+622	437+070	3.9.2020
8.5.2.5_BTG-00019_VMK_A08-R009	437+572	438+261	10.9.2020

Акт за изпълнение на трасе за оптична кабелна линия ляво/дясно по посока на газа, със заключение “Изтегляне на оптичен кабел 48 OF (ITU G.652.D) в ПЕВП тръба ф40 и оптичен кабел 48 OF (24 OF ITU G.652.D + 24 OF ITU G.655.E) в ПЕВП тръба ф40“, общо 16 броя, от км. – до км., от дата:

Идентификация на документа	От КП	До КП	Дата
8.5.2.1_BTG-00030_VMK_A08-L001	391+300	407+810	25.9.2020
8.5.2.1_BTG-00030_VMK_A08-R001	391+300	407+810	25.9.2020
8.5.2.2_BTG-00030_VMK_A08-L001	407+810	407+818	25.9.2020
8.5.2.2_BTG-00030_VMK_A08-L002	407+818	407+825	25.9.2020
8.5.2.2_BTG-00030_VMK_A08-R001	407+810	407+818	25.9.2020
8.5.2.2_BTG-00030_VMK_A08-R002	407+818	407+825	25.9.2020
8.5.2.3_BTG-00030_VMK_A08-L002	407+825	420+580	25.9.2020
8.5.2.3_BTG-00030_VMK_A08-R002	407+825	420+580	25.9.2020
8.5.2.4_BTG-00030_VMK_A08-L002	420+580	420+610	25.9.2020
8.5.2.4_BTG-00030_VMK_A08-R002	420+580	420+610	25.9.2020
8.5.2.5_BTG-00030_VMK_A08-L002	420+610	420+622	25.9.2020
8.5.2.5_BTG-00030_VMK_A08-L003	420+622	436+000	25.9.2020
8.5.2.5_BTG-00030_VMK_A08-L004	436+000	438+261	25.9.2020
8.5.2.5_BTG-00030_VMK_A08-R002	420+610	420+622	25.9.2020
8.5.2.5_BTG-00030_VMK_A08-R003	420+622	436+000	25.9.2020
8.5.2.5_BTG-00030_VMK_A08-R004	436+000	438+261	25.9.2020

Акт за изпълнение на трасе за оптична кабелна линия ляво/дясно по посока на газа, със заключение “Полагане в изкоп на тръба ПЕВП ф110мм (обсадна); Изтегляне на 2 бр. тръби HDPE ф40мм, включително съединителни муфи, в обсадна тръба; общо 8 броя, от км. – до км., от дата:

Идентификация на документа	От КП	До КП	Дата
8.5.2.1_BTG-00012_VMK_A8-C1	391+145	404+393	23.7.2020
8.5.2.1_BTG-00012_VMK_A8-C2	404+393	404+551	27.4.2020
8.5.2.1_BTG-00012_VMK_A8-C3	404+551	407+818	16.7.2020
8.5.2.3_BTG-00012_VMK_A8-C4	407+818	409+241	18.7.2020
8.5.2.3_BTG-00012_VMK_A8-C5	409+241	409+383	27.7.2020
8.5.2.3_BTG-00012_VMK_A8-C6	409+383	420+615	4.8.2020
8.5.2.5_BTG-00012_VMK_A8-C7	420+622	437+031	5.10.2020
8.5.2.5_BTG-00012_VMK_A8-C8	437+031	437+572	19.10.2020
8.5.2.1_BTG-00012_VMK_A8-C1	391+145	404+393	23.7.2020
8.5.2.1_BTG-00012_VMK_A8-C2	404+393	404+551	27.4.2020
8.5.2.1_BTG-00012_VMK_A8-C3	404+551	407+818	16.7.2020